

**CARTA ASN/DEPAD Nº 005/2021**

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.

Ao

**CONSÓRCIO PROJETO NOVA CEA BRASIL**

Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, 12º andar, sala 1202, Vila São Francisco

São Paulo - SP

CEP: 04.711-130

**A/C: Sr. Eduardo de Oliveira e Sra. Mariana Peria**

**Assunto: Reajuste de Preços do Contrato OCS nº 516/2018 (SAP 4400003597) –  
Apostilamento nº 02**

Prezados,

01. Comunicamos, pela presente, que, em 12/01/2021, foi autorizado o Reajuste dos Preços acordados no Contrato OCS nº 516/2018, com base na proposta encaminhada pela IP ASN/DEPAD nº 154/2020.

02. Nesse sentido, informamos que o Valor Global do Contrato deverá ser reajustado em aproximadamente 2,49%<sup>1</sup> (dois vírgula quarenta e nove por cento), com efeitos financeiros a partir de 05/11/2020, passando seu montante para até R\$ 2.152.244,26 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme detalhado no Anexo I.

03. Destaca-se também que a Contratada deverá complementar a garantia prestada em R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais), de modo a perfazer o montante total de R\$ 107.612,21 (cento e sete mil, seiscentos e doze reais e vinte e um centavos), no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento desta Carta, mantendo assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o Valor Global atualizado do Contrato.

---

<sup>1</sup> 2,4915%. A majoração apresentada entre o Valor Global vigente e o Valor Global reajustado diverge da variação do índice aplicável para o Reajuste de Preços (IPCA/IBGE – Dezembro de 2019 a Novembro de 2020 – 4,31%) em função de parte dos serviços contratados já ter sido consumida antes da data do fato gerador. Desta forma, tais valores não estão sujeitos ao reajuste ora apresentado.

04. Ressaltamos que, nos termos do art. 81, §7º, da Lei nº 13.303/2016, o Reajuste de Preços em tela será formalizado por meio de Apostilamento. Dessa forma, informamos que os efeitos financeiros do Reajuste serão processados a partir do recebimento desta carta por e-mail.

05. Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas junto à Gerência de Acompanhamento de Contratos – GDAC, com Bianca Ventapane, Rejane Paternostro ou Emmanuel Couto Silva, no e-mail [gdac@bndes.gov.br](mailto:gdac@bndes.gov.br).

**Atenciosamente,**

**Chefe Substituta do Departamento de Administração Geral  
Área de Suporte ao Negócio do BNDES**

Anexo I – Tabela de Valores e Itens.

## Anexo I - Tabela de Valores e Itens - SAP 4400003597

ETAPA	ATIVIDADE	ITEM	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES OU SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R\$)	QTD.	VALOR TOTAL REAJUSTADO POR ETAPA DO ITEM (R\$)
ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO	PLANO DE TRABALHO	1	Apresentação do Plano de Trabalho	39.883,93	1	39.883,93
ETAPA 2: DUE DILIGENCES E AVALIAÇÕES	RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS INVESTIDORES	2	Relatório de identificação e avaliação dos potenciais investidores	37.819,71	1	39.058,27
	RELATÓRIO DE PREMISSAS E PROJEÇÕES PRELIMINARES DA AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	3	Relatório de Premissas e Cenários Técnico-Operacionais e Regulatórios	90.160,09	1	93.112,74
		4	Relatório de Avaliação Econômico-Financeira com os Resultados Preliminares, contendo a metodologia utilizada, as principais premissas adotadas e os resultados preliminares, bem como as planilhas preliminares das projeções do fluxo de caixa.	154.360,41	1	159.415,56
	RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO E DUE DILIGENCES	5	Relatórios de DUE DILIGENCE Jurídica	130.061,72	1	134.321,11
		6	Relatório de DUE DILIGENCE Contábil-Patrimonial	151.759,32	1	156.729,29
		7	Relatório de Avaliação Técnico-Operacional, Recursos Humanos e Socioambiental	192.656,35	1	198.965,65
ETAPA 3: AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONCLUSIVA E PROPOSTA DE MODELAGEM DA DESESTATIZAÇÃO	AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA E/OU DA CONCESSÃO E PROPOSTA DE MODELAGEM DA DESESTATIZAÇÃO	8	Relatório Conclusivo da Avaliação Econômico-Financeira, incluindo a descrição da metodologia empregada, as principais premissas adotadas, contendo a planilha de projeção, a identificação e análise das alternativas de investimentos, o resultado obtido e conclusões, com a recomendação do preço mínimo das AÇÕES, do valor mínimo de outorga ou de outro critério de desestatização definido, acompanhado de sumário executivo consolidado.	134.003,66	1	144.358,51
		9	Proposta de Modelagem de Desestatização, Pontos Críticos, Ajustes Necessários e Recomendações	116.696,06	1	125.713,50

ETAPA	ATIVIDADE	ITEM	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES OU SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R\$)	QTD.	VALOR TOTAL REAJUSTADO POR ETAPA DO ITEM (R\$)
ETAPA 3: AVALIAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA CONCLUSIVA E PROPOSTA DE MODELAGEM DA DESESTATIZAÇÃO	ASSESSORIA JURÍDICA DA FASE 1	10	a) elaboração de minuta de proposta para as instâncias decisórias para deliberação e aprovação da proposta licitação da concessão de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá associada à transferência de controle da EMPRESA bem como da aprovação/homologação das condições de venda, do valor mínimo de outorga da concessão ou de valor referente a outro critério de desestatização que tenha sido definido	37.911,48	1	40.841,01
		11	b) elaboração de minutas de respostas aos questionamentos em sede administrativa e ações judiciais relacionadas ao processo de licitação da concessão de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá associada à transferência de controle da EMPRESA, incluindo a oferta de AÇÕES aos empregados e aposentados, caso ocorra, além de procedimentos preliminares de solicitação de informações e esclarecimentos, manejados pelo Ministério Público, Tribunais de Contas ou outras entidades que exerçam atribuições fiscalizatórias, aprobatórias, legislativas, judiciais, de controle e fiscalização; b.1) A CONTRATADA deve apresentar as minutas das respostas no prazo solicitado pelo BNDES, o qual pode variar a depender da necessidade do CONTRATANTE; c) elaboração de apresentações, relatórios, pareceres e opinativos jurídicos, que venham a ser solicitados; d) análise de outros aspectos e temas jurídicos diretamente pertinentes à estruturação, licitação, contratação e operação do PROJETO; e e) monitoramento das ações judiciais e processos administrativos críticos que possam impactar o processo de desestatização, comunicando ao BNDES as atualizações relevantes, com a proposição de medidas a serem adotadas pelos órgãos envolvidos;	73.499,81	1	79.179,36
ETAPA 4: AUDIÊNCIA PÚBLICA E MINUTA DE EDITAL DE DESESTATIZAÇÃO E ANEXOS	ASSESSORIA JURÍDICA DA FASE 2	12	a) elaboração de minuta de edital de desestatização da EMPRESA associada à outorga do serviço público de distribuição de energia elétrica, e de seus anexos, quando aplicável, tais como o manual de oferta de AÇÕES aos empregados e aposentados e o contrato de compra e venda das AÇÕES	69.480,18	1	74.849,12
ETAPA 5: HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO LEILÃO			b) auxílio para análise de todas as questões jurídicas sugeridas por ocasião das consultas e/ou audiências públicas eventualmente promovidas pelo BNDES ou pela ANEEL; c) acompanhamento e auxílio à Equipe indicada pelo BNDES na(s) audiência(s) pública(s), com a entrega, em até 5 (cinco) dias úteis após a sua realização, a respectiva minuta de ata contendo as contribuições e sugestões colhidas durante a audiência; d) manutenção de entendimentos com a Bolsa de Valores visando assessorá-la na elaboração dos manuais de procedimentos para as sociedades corretoras e investidores que participarem do leilão de desestatização; e) elaboração de minutas de respostas aos questionamentos em sede administrativa, impugnações ao edital de desestatização e seus anexos, recursos administrativos e ações judiciais relacionadas ao processo de			

ETAPA 6: ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO		13	desestatização da EMPRESA associada à concessão do serviço de distribuição, incluindo a oferta de AÇÕES aos empregados e aposentados, caso ocorra, além de além de procedimentos preliminares de solicitação de informações e esclarecimentos, manejados pelo Ministério Público, Tribunais de Contas ou outras entidades que exerçam atribuições fiscalizatórias, aprovatórias, legislativas, judiciais, de controle e fiscalização; e.1) A CONTRATADA deve apresentar as minutas das respostas no prazo solicitado pelo BNDES, o qual pode variar a depender da necessidade do CONTRATANTE; f) elaboração de apresentações, relatórios, pareceres e opinativos jurídicos, que venham a ser solicitados; g análise de outros aspectos e temas jurídicos diretamente pertinentes à estruturação, licitação, contratação e operação do PROJETO; h) monitoramento das ações judiciais e processos administrativos críticos que possam impactar o processo de desestatização, comunicando ao BNDES as atualizações relevantes, com a proposição de medidas a serem adotadas pelos órgãos envolvidos.	122.937,56	1	132.437,30

ETAPA	ATIVIDADE	ITEM	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES OU SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R\$)	QTD.	VALOR TOTAL REAJUSTADO POR ETAPA DO ITEM (R\$)
ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - FASE 1	14	I- Plano de Comunicação;	52.898,23	1	55.634,98
ETAPA 2: DUE DILIGENCES E AVALIAÇÕES			II - apoio ao BNDES no gerenciamento das atividades de comunicação do processo de desestatização da EMPRESA de modo a responder adequadamente e em tempo hábil a quaisquer questões que possam surgir durante sua execução; e			
ETAPA 3: AVALIAÇÃO ECONOMICO- FINANCEIRA CONCLUSIVA E PROPOSTA DE MODELAGEM DA DESESTATIZAÇÃO			III - envio, durante a FASE 1, de clipping digital diário, visando o gerenciamento e o monitoramento das diversas mídias de comunicação sobre o processo de desestatização da EMPRESA, as manifestações de entidades empresariais, sindicais e governamentais, o mercado de distribuição de energia elétrica, os movimentos de consolidação do setor (fusões e aquisições) e outras que venham a acompanhar o interesse dos potenciais investidores no negócio.			
ETAPA 4: AUDIÊNCIA PÚBLICA E MINUTA DE EDITAL DE DESESTATIZAÇÃO E ANEXOS	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - FASE 2	15	I - apoio ao BNDES no gerenciamento das atividades de comunicação do processo de desestatização da EMPRESA de modo a responder adequadamente e em tempo hábil a quaisquer questões que possam surgir durante sua execução;	70.449,69	1	75.893,54
ETAPA 5: HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO LEILÃO			II - envio, durante a FASE 2, de clipping digital diário, visando o gerenciamento e o monitoramento das diversas mídias de comunicação sobre o processo de desestatização da EMPRESA, as manifestações de entidades empresariais, sindicais e governamentais, o mercado de distribuição de energia elétrica, os movimentos de consolidação do setor (fusões e aquisições) e outras que venham a acompanhar o interesse dos potenciais investidores no negócio; e			
ETAPA 6: ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO			III - preparação de materiais e mensagens de divulgação para eventos associados ao processo de desestatização, tais como SALA DE INFORMAÇÕES, reuniões com interessados, road shows, audiências públicas, publicação do edital de desestatização e reuniões de esclarecimentos com empregados e aposentados da EMPRESA, caso aplicável.			

