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INFORMAGAO DE ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO

ADVOGADA: Giovana Almeida Rolim de Franca

CONTRATADA: MTF CONSTRUCAO E MANUTENGAO LTDA-EPP

CNPJ: n.° 07.264.879/0001-28

CONTRATO: OCS n° 392/2016

OBJETO DO CONTRATO: execucdo de reforma para adaptacdo de leiaute nas areas da
Diretoria e Presidéncia, no Edificio de Servicos do BNDES - Edserj, situado a Av. Republica do
Chile, n° 100, Centro da cidade do Rio de Janeiro/RJ.

ADITIVO: 01

FINALIDADE DO ADITIVO: (i) alterar quantitativa e qualitativamente o objeto do Contrato OCS
n° 392/2016; (ii) em virtude do item anterior, acrescer ao valor global a quantia de R$ 213.776,09
(duzentos e treze mil, setecentos e setenta e seis reais e nove centavos), que corresponde a
16,27% (dezesseis virgula vinte e sete por cento) do valor contratual original, e reduzir o
montante de R$ 1.478,30 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos), que
corresponde a 0,11% (zero virgula onze por cento) do valor contratual original, totalizando um
novo valor global de até R$ 1.526.344,46 (um milhdo, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e
trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) nos termos do ANEXO VII; e (iii) prestar
garantia contratual adicional no valor de R$ 10.614,89 (dez mil, seiscentos e quatorze reais e
oitenta nove centavos), de modo que ela passe a somar R$ 76.317,22 (setenta e seis mil,
trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) referente a 5% (cinco por cento) do valor
global atualizado do Contrato, com validade até 26/11/2017.

VALOR GLOBAL ORIGINAL: até R$ 1.314.046,67 (um milhdo, trezentos e quatorze mil,
quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

VALOR GLOBAL APOS O ADITIVO 01: até R$ 1.526.344,46 (um milhao, quinhentos e vinte e
seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

FUNDAMENTO LEGAL.: Art. 65, inciso |, alineas “a” e “b”, e §1°, da Lei 8.666/93.
AUTORIZAGAO PARA O ADITIVO N° 01: em 23/03/2017, proferida no ambito da IP
AARH/DELOP/GEOP n° 09/2017, de 13/03/2017.

CERTIDAO VALIDADE
CND Tributos Federais e Divida Ativa da Unido (*) 16/07/2017
CRF - FGTS 11/04/2017
Justica do Trabalho (CNDT) 05/09/2017
CN — Improbidade Administrativa (CNJ) Indeterminada
Nada Consta — CEIS (Portal da Transparéncia) Indeterminada
~ Nada Consta — CNEP (Portal da Transparéncia) Indeterminada

(*) abrange Contribuigées Previdenciarias e de Terceiros

DATA DE ASSINATURA DQ ADITIVO N° 01: 24/03/2017.

/Lﬂs Guitherme Tetsuo Sakate

Gerente
AJIJUAARH/GEJURH3

Marcelo Simdn da Silva
Chefe de\lepartamento
AJINJAARH
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CONTRATO OCS N° 392/2016
CONTRATO SRM N° 4400002192

ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVIGOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL — BNDES E A
MTF CONSTRUGAO E MANUTENGAO
LTDA. - EPP, NA FORMA ABAIXO:

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
BNDES, empresa publica federal, com sede em Brasilia, Capital Federal, e servigos
nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. Republica do Chile, n° 100, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante
denominado simplesmente BNDES, neste ato representado na forma do seu estatuto
social, e MTF CONSTRUGAO E MANUTENGAO LTDA. - EPP, com sede na Estrada
RJ 137, n° 10.187, Distrito de Ipiabas, Bairro do Pirai - RJ, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas sob o n° 07.264.879/0001-28, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO, neste ato representado na forma de seus atos
constitutivos, nos termos da IP AARH/DELOP/GEOP n° 09/2017, de 13/03/2017,
autorizada em 23/03/2017, conforme previsdo orgamentaria n°® 3101500003_D Op/D
Adm/Manut Conserv/Reparos e Conserv, relacionada ao item de servigo
3000215 _OBRAS DE CONSTRUGAO CIVIL, Grupo de mercadoria 6002, e unidade
orgamentaria n° BN33003000, em consonancia com o que preceitua o art. 65, |, “a”" e
“b” e §1° da Lei n° 8.666/93, celebram o presente Instrumento Contratual Aditivo n°® 01,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - FINALIDADES:
O presente Aditivo tem por finalidade:

a) aumentar a quantidade prevista nos itens 2.22 (Carga manual e transporte
de entulho - cagamba 6 m?), 3.1.4 (Colocagdo de Septo de gesso sobre
diviséria),' 5.1.4 (Pintura acrilica acetinada branco neve (2 demé&os)), 8.1.3
(Cabos tipo afumex 0,6/1,0 kV — 6,0 mm2), 8.1.8 (Eletroduto de ago
galvanizado a fogo), 8.1.9 (Fixagdo de eletrocalhas e eletrodutos com
abragadeira metalica), 9.3 (Patch cord para régua de tomadas (5m) , 10.1
(Duto retangular em chapa de ago), 10.2 (Duto flexivel tipo Isodec-25) e 10.3
(Reinstalacéo de Difusores lineares) do Orgamento Executivo do Contrato;
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adequar e corrigir falhas ou omissdes, com o consequente acréscimo do
quantitativo previsto nos itens 2.2 (Retirada de paredes aculsticas em gesso
acartonado), 2.11 (Retirada de forro modular), 2.22 (Carga manual e
transporte de entulho - cagamba 6 m?), 4.1.2 (Reinstalagéo de forro modular),
5.1.1 (Aplicagdo de massa corrida PVA em forros), 5.1.3 (Latex acrilico em
forros de gesso) e 8.1.6 (Eletrocalha perfurada — 100 x 50 x 3000mm) do
Orcamento Executivo do Contrato;

reduzir a quantidade prevista nos itens: 8.3.1 (Quadro para distribuigdo de
energia em chapa de ago galvanizado, para até 12 disjuntores, com
barramento trifasico, neutro e terra - fornecimento e instalagéo) e 8.3.2
(Disjuntor monopolar termomagnético padrdo NEMA, 10 a 30 A, 240V -
fornecimento e instalagao) do Orgamento Executivo do Contrato;

incluir os itens 4.2.2 (Fornecimento de perfis metdlicos para recomposigéo de
forro modular), 8.1.11 (Plugs de Tomada para rabicho de luminaria (apenas
médulo)) e 10.9 (Isolamento de duto de chapa) ao Orgamento Executivo do

- Contrato, nos termos da Planilha de Aditivo, que passa a integrar o presente

CONTRATO como ANEXO VIIl ;

em virtude dos itens anteriores, acrescer ao valor global do CONTRATO
OCS n° 392/2016, a quantia de R$ 213.776,09 (duzentos e treze mil,
setecentos e setenta e seis reais e nove centavos), que corresponde a
16,27% (dezesseis virgula vinte e sete por cento) do valor contratual original,
e reduzir o montante de R$ 1.478,30 (mil quatrocentos e setenta e oito reais
e trinta centavos), que corresponde a 0,11% (zero virgula onze por cento) do
valor contratual original, totalizando um novo valor global de até R$
1.526.344,46 (um milhdo, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e
quatro reais e quarenta e seis centavos) nos termos do ANEXO VIII; e

f) prestar garantia contratual adicional no valor de R$ 10.614,89 (dez mil,

seiscentos e quatorze reais e oitenta nove centavos), de modo que ela passe
a somar R$ 76.317,22 (setenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte
e dois centavos) referente a 5% (cinco por cento) do valor global atualizado
do Contrato, com validade até 26/11/2017.

Paragrafo Unico:

Em decorréncia das finalidades supramencionadas, a CLAUSULA TERCEIRA
(“LOCAL, PRAZO E CONDIGOES DE EXECUGAO DO OBJETO"), a CLAUSULA
SEXTA (“PREGO”), a CLAUSULA NONA (“GARANTIA CONTRATUAL") e a
CLAUSULA DECIMA SETIMA (“DISPOSIGOES FINAIS”) passam a vigorar com as
seguintes redagdes:

»
«aa“%?“iw

\ YA
G\Q‘l a“a 2 00!



Classificagao do documento: Ostensivo

EBNES Sem restrigdo de acesso

Unidade gestora: AJ/JUAARH

“CLAUSULA TERCEIRA - LOCAL, PRAZO E CONDIGOES DE EXECUGAO DO
OBJETO

A execugdo do objeto contratado respeitaré as especificagbes constantes do Projeto
Béasico (Anexo | deste Contrato), bem como o Aditivo de Cronograma Executivo e
Plantas Baixas Adaptadas (Projetos) que passam a integrar o CONTRATO como
ANEXOS Vi e VI, respectivamente.

(..)

CLAUSULA SEXTA - PRECO

O BNDES pagaréd ao CONTRATADO, pela execugédo do objeto contratado, o valor de
até R$ 1.526.344,46 (um milhdo, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e
quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme a Planilha de Aditivo (ANEXO VIiI),
observado o disposto na Clausula Sétima deste Instrumento.

(..

CLAUSULA DECIMA NONA — GARANTIA CONTRATUAL

O CONTRATADO, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do Aditivo
n° 01 ao CONTRATO, prestard garantia adicional de R$ 10.614,89 (dez mil,
seiscentos e quatorze reais e oitenta nove centavos), passando o seu valor para R$
76.317,22 (setenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratagdo, com validade
até 26/11/2017, na modalidade que vier a optar, dentre as adiante relacionadas:

(...)

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSIGOES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relagéo ao objeto nele
previsto.

Paragrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:

(..)

VI — Aditivo de Cronograma Executivo

VIl - Plantas Baixas Adaptadas (Projetos)
VIl - Planilha de Aditivo

()"

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO:

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cldusulas do CONTRATO, né&o
importando este Instrumento Contratual Aditivo n°® 01 em novagéo.
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As folhas deste Aditivo sdo rubricadas por Giovana Almeida Rolim de Franga,
advogada do BNDES, por autorizagéo do(s) representante(s) legal(is) que o
assina(m).

Firmam o presente instrumento, redigido em duas vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas abaixo.

MTF CONSTRUCAO E MANUTENGAO LTDA. - EPP

e
Testemunhas:
Bruma, Eromcielin S Sl Mere 30w } N s
Nome Nome
CPF 10v02LU143¢ CPF 0G4 J. 1. 237 X2
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