

INFORMAÇÃO DE ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO**ADVOGADA:** Vanessa Bluvol Beitler**ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO****CONTRATADA:** COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP.**CONTRATO:** OCS nº 283/2015 e SAP nº 4400001335**ADITIVO:** 01

OBJETO DO CONTRATO: execução de obras de reforma e prestação de serviços de engenharia no Departamento Regional Sul do BNDES, no 2º andar do Ed. Empresarial JK Financial Center, localizado na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP.

FINALIDADES DO ADITIVO: (i) alterar o Contrato OCS nº 283/2015, em decorrência de acréscimo quantitativo e qualitativo, bem como de redução quantitativa do objeto do Contrato; (ii) em virtude da alínea anterior, acrescer ao valor global do Contrato OCS nº 283/2015, a quantia de R\$ 20.018,69 (vinte mil e dezoito reais e sessenta e nove centavos), que corresponde a 7,84% (sete vírgula oitenta e quatro por cento) do valor original, e reduzir o montante de R\$ 2.409,79 (dois mil, quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos), que corresponde a 0,94% (zero vírgula noventa e quatro por cento) do valor original, totalizando um novo valor global de até R\$ 272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos); (iii). em decorrência do aumento do valor global do pacto, exigir o acréscimo de R\$ 880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) à garantia prestada, passando o seu valor de R\$ 12.765,59 (doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 13.649,03 (treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor global do Contrato; (iv) em virtude das alíneas anteriores, aumentar o prazo de execução do objeto inicialmente contratado em 14 (quatorze) dias corridos, a partir do dia 03/09/2015, a título de compensação, em decorrência do incidente ocorrido em 13/07/2015, e em 06 (seis) dias corridos, a partir da assinatura deste Aditivo, para execução dos serviços ora alterados, devendo-se observar o Novo Cronograma Físico-Financeiro; e (v) alterar o gestor substituto do Contrato.


VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 255.371,78 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)

VALOR ATUAL DO CONTRATO: R\$ 272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

AUTORIZAÇÃO PARA O ADITIVO Nº 01: da Chefe de Departamento do AA/DELOP, no âmbito da IP AA/DELOP nº 030/2015, de 17/09/2015 (SAP – AC04762015).

CERTIDÃO	VALIDADE
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros	24/11/2015
Tributos Federais e Dívida Ativa da União	24/11/2015
CRF – FGTS	29/10/2015
Justiça do Trabalho (CNDT)	11/03/2016
CN – Improbidade Administrativa (CNJ)	Indeterminada
Nada Consta – CEIS (Portal da Transparência)	Indeterminada

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO Nº 01: 30/09/2015




Vanessa Bluvol Beitler
Advogada
AA/DEJUR/GEJUR2



Luis Guilherme Tetsuo Sakate
Gerente
AA/DEJUR/GEJUR3



Marcelo Simon da Silva
Chefe de Departamento
AA/DEJUR

	Classificação: Ostensivo
	Sem restrição de acesso
	Unidade gestora: AA/DEJUR

CONTRATO OCS Nº 283/2015
SAP Nº: 4400001335

ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E A COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP. NA FORMA ABAIXO:


O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília, Capital Federal, e serviços nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. República do Chile, nº 100, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu estatuto social, e a **COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP.**, com sede na Rua José Bonifácio, 180, 2º andar, sala 3, Centro, CEP 08710-070, Mogi das Cruzes/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.819.512/0001-99, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma do seu Contrato Social, nos termos da autorização exarada pelo Sra. Chefe de Departamento de Logística e Patrimônio do BNDES, com base na IP AA/DELOP nº 30/2015, de 17/09/2015, conforme previsão orçamentária sob a rubrica nº 1750.300.051 (Imob/Andamento/Imóveis Construção/Reforma-Custo), Centro de Custo nº BN26004000, relacionada ao Item de Serviço 3000215_OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, Grupo de Mercadoria: 6002, em consonância com o que preceitua o art. 65, I, "a", "b" e §1º da Lei nº 8.666/93, celebram o presente Instrumento Contratual Aditivo nº 01, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE

O presente Aditivo tem por finalidade:

- a) alterar o Contrato OCS nº 283/2015, em decorrência de acréscimo quantitativo e qualitativo, bem como de redução quantitativa do objeto do Contrato, conforme a IP AA/DELOP nº 30/2015, de 17/09/2015;



	Classificação: Ostensivo
	Sem restrição de acesso
	Unidade gestora: AA/DEJUR

b) em virtude da alínea anterior, acrescer ao valor global do Contrato OCS nº 283/2015, a quantia de R\$ 20.018,69 (vinte mil e dezoito reais e sessenta e nove centavos), que corresponde a 7,84% (sete vírgula oitenta e quatro por cento) do valor original, e reduzir o montante de R\$ 2.409,79 (dois mil, quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos), que corresponde a 0,94% (zero vírgula noventa e quatro por cento) do valor original, totalizando um novo valor global de até R\$ 272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), nos termos da Planilha de Acréscimos e Supressões, em anexo, que passa a integrar o presente Aditivo como Anexo I;

c) em decorrência do aumento do valor global do pacto, exigir o acréscimo de R\$ 880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) à garantia prestada, passando o seu valor de R\$12.765,59 (doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R\$13.649,03 (treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor global do Contrato;

d) em virtude das alíneas anteriores, aumentar o prazo de execução do objeto inicialmente contratado em 14 (quatorze) dias corridos, a partir do dia 03/09/2015, a título de compensação em decorrência do incidente ocorrido em 13/07/2015, e em 06 (seis) dias corridos, a partir da assinatura deste Aditivo, para execução dos serviços ora alterados, devendo-se observar o Novo Cronograma Físico-Financeiro, em anexo, que passa a integrar o presente Aditivo como Anexo II; e


e) alterar o Gestor substituto do Contrato.


Parágrafo Primeiro:

Em decorrência das finalidades (a) e (b) supramencionadas, a CLÁUSULA PRIMEIRA ("OBJETO"), a CLÁUSULA SEXTA ("PREÇO"), a CLÁUSULA NONA ("GARANTIA CONTRATUAL") e a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ("OBRIGAÇÕES DO BNDES") passam a vigorar com as seguintes redações:

"CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação, por empreitada por preço global, de empresa especializada para execução de obras de reforma e prestação de serviços de engenharia no Departamento



	Classificação: Ostensivo
	Sem restrição de acesso
	Unidade gestora: AA/DEJUR

Regional Sul – DESUL, no 2º andar do Ed. Empresarial JK Financial Center, localizado na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-906, conforme especificações constantes do Projeto Básico e da Proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e IV deste Contrato, devendo-se, ainda, ser observado o disposto na Planilha de Acréscimos e Supressões e no novo Cronograma Físico-Financeiro, respectivamente, Anexos I e II deste Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução da obra contratada, o valor global de até R\$ 272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), conforme a Planilha de Acréscimos e Supressões (Anexo I deste Aditivo), observados os respectivos valores global e unitários e os demais Anexos a este Contrato.

(...)

CLÁUSULA NONA – GARANTIA CONTRATUAL

O **CONTRATADO** prestou garantia contratual que deverá ser acrescida de R\$ 880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), passando o seu valor de R\$12.765,59 (doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R\$13.649,03 (treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor global do Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

Parágrafo Único

O **CONTRATADO** se obriga a apresentar a garantia no valor indicado no caput desta Cláusula, nos termos do artigo 56 da Lei 8.666/93, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura deste Termo Aditivo, sob pena de descumprimento do Contrato e da incidência das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira, ressaltando-se que a garantia deverá contemplar todo o período de vigência contratual.


(...)


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 8.666/1993, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

(...)

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, **BIANCA SPOTORNO DA SILVA**, que atualmente exerce a função de Gerente da AA/DELOP/GEOP;(..."



	Classificação: Ostensivo
	Sem restrição de acesso
	Unidade gestora: AA/DEJUR

Parágrafo Segundo:

Em decorrência da finalidade (d) supramencionada, o item 16.1 ("CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO") do Projeto Básico passa a vigorar com a seguinte redação:

"16.1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

16.1.1 O prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a execução das obras, contados da Ordem de Serviço expedida pelo BNDES à Contratada, será acrescido de 14 (quatorze) dias para execução do objeto inicialmente contratado, bem como serão concedidos 06 (seis) dias, a partir da assinatura deste Aditivo, para execução dos serviços objeto desta alteração, devendo ser observados os termos estabelecidos pelo Novo Cronograma Físico-Financeiro (Anexo II ao Aditivo nº 01)".

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO:


Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas do Contrato, não importando este Instrumento Contratual Aditivo nº 01 em novação.

As folhas deste Aditivo são rubricadas por Vanessa Bluvol Beitler, advogada do BNDES, por autorização do(s) representante(s) legal(is) que o assina(m).


Firmam o presente instrumento, redigido em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2015.

Francisco Eduardo Santos Rizzo
Chefe de Departamento
AA/DEPAD



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL



COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP.

Testemunhas:

Nome Briseida M. Martins
CPF 085.716.736-75

Nome Vinícius F. Almeida
CPF 141.058.727-45


2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI DAS CRUZES
Rua Bras Cubas, 150 - Fone: 011-4799-7435
RECONHECO P/ SEMELHANCA 1 FIRMA(S) COM VALOR ECONOMICO DE://///
(1)SHIMJUN KUNIYOSHI////////// da Verdade.
MOGI DAS CRUZES, 01/10/2015 . Em test. 8

GISELE GONCALVES CARACHO COSTA - ESCRIVENTE

Custas:R\$ 7,34 - Carimbo:835697

Selo(s): 253844-0597AA//////////

Valido somente com o selo de autenticidade





COMERCIAL E CONSTRUTORA SAK FINELL - EPP.

СЧЕТ: 14.019.512/0001.99 ЛБ.454.217.873.116 CCN 069 579.3




Rushy So' da ar xanar

os serviços referentes ao aditivo aparecem em vermelho na coluna descrição

CRONOGRAMA EXECUTIVO - ADITIVO
EMISSÃO DA O.S 01/2015 EM 03/07/2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



COMERCIAL E CONSTRUTORA S/A FIRELL - EPP.
CNPJ: 14.819.512/0001-99 IE: 454.217.873.116 CCIN 069 579.3
contabilidade@firell.com.br

BNDES

[Handwritten signature]

Vanessa Beller
Advogada

Rua 1948 Beneficida, 120 - 2 andar - Centro - 46070-000 Cruzes - São Paulo - SP - Cx. 68 710-070
Fones: 31 - 4755-1555 / 31 - 2821 - 3115. Fax: 31 - 4775-1330. e-mail: contabilidade@rajglo.com.br



Classificação: Controlado até publicação
Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES

BNDES

Vanessa Beilhar
Advogada

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - ADITIVO
PLANILHA SINTÉTICA

Item	Ref. Preços	Descrição	Unid	Quantidade			Preço de Unidade de contrato	Acréscimo contratual (+9%)	Supressão Contratual (-9%)	Faltas ou omissões (+10%)	Justificativa do Item
				Contratada	A ser realizada	Diferença					
5.		REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO									
5.1.	SINAPI 68489	Pintura acrílica acetinada branco neve (2 demãos)	m²	166,08	224,05	57,97	R\$ 0,94	R\$ 518,25			Incluída a pintura de toda a área da cope, para a qual só havia sido prevista inicialmente a troca do piso
5.2	SINAPI 68489	Pintura acrílica acetinada verde (2 demãos)	m²	18,98	31,11	12,13	R\$ 0,94	R\$ 108,44			Incluída a pintura de toda a área da cope, para a qual só havia sido prevista inicialmente a troca do piso
5.3	SINAPI 80496	Aplicação da massa corrida PVA (2 demãos)	m²	206,15	276,26	70,10	R\$ 20,30	R\$ 1.429,00			Incluída a pintura de toda a área da cope, para a qual só havia sido prevista inicialmente a troca do piso
5.4	SINAPI 88483	Aplicação de selador PVA (1 demão)	m²	185,08	255,10	70,10	R\$ 2,94	R\$ 206,00			Incluída a pintura de toda a área da cope, para a qual só havia sido prevista inicialmente a troca do piso
6.		PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS									
6.2		Demola piso									
6.2.1	SINAPI 72185	Piso vinílico de 2mm sobre piso elevado (80x80mm), fixado com cola	m²	11,15	11,15	0,00	R\$ 41,59				
6.2.2	SBC 00622	Reinstalação de piso elevado	m²	40,07	40,07	0,00	R\$ 34,83				
6.2.3	SINAPI 6110	Enchimento de piso com concreto preparado com agregado leve	m²	2,99	2,99	0,00	R\$ 549,54				
6.2.4	SINAPI 87832	Regularização da superfície	m²	19,93	19,93	0,00	R\$ 21,95				
6.2.5	SINAPI 72073	Impermeabilização com revestimento semi-flexível bi-componente, com aplicação dupla	m²	30,66	30,66	0,00	R\$ 8,70				
6.2.6	SINAPI 83748	Execução de proteção mecânica com argamassa 1:3 (espessura 2 cm)	m²	10,93	10,93	0,00	R\$ 25,39				
6.2.7	SINAPI 87258	Assentamento de piso de porcelanato Portobello modelo PERLINO BIANCO de 60x60cm, retificado Polido, seguindo paginação já existente	m²	19,93	19,93	0,00	R\$ 91,83				
6.2.8	SINAPI 84161	Sofreite em mármore	m	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,92	R\$ 42,20		R\$ 42,20	Incluída a instalação de sofreite na área da cope, para melhor acabamento do novo piso instalado
6.2.9	SINAPI 34358 / 4760 / 6111	Execução de rejunte no piso existente	m²	0,00	20,74	20,74	R\$ 10,13	R\$ 210,00		R\$ 210,00	Incluída nova rejunte no piso existente da cope, para manter o mesmo padrão de acabamento do novo piso que foi instalado no ambiente ao lado
7.		ESQUADRIAS E VIDROS									
7.2		Esquadrias novas									
7.2.1	ENIC 110000	Porta de madeira nova, peça 0,80 x 2,70m (PD6)	unid	2,16	2,16	0,00	R\$ 013,45				
7.2.2	SBC 110045	Porta acústica, 0,80 x 2,70m (PD6)	unid	1,00	0,00	-1,00	R\$ 1.699,78		R\$ 1.699,78		Exclusão do item, devido à troca da dimensão de porta para 1,00 m (ver item 7.2.4)
7.2.3	SINAPI 73835	Porta de vidro temperado (PD7)	unid	1,00	1,00	0,00	R\$ 2.000,00				
7.2.4	SBC 110045	Porta acústica, 0,80 x 2,70m (PD6)	unid	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.679,37	R\$ 1.679,37		R\$ 1.679,37	A porta original de projeto (item 7.2.2), com 80cm, não atende aos padrões de acústica e foi trocada por porta de 90cm
8.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.2		Tomadas e interruptores									
8.2.7	SINAPI 83568	Tomada padrão - 20A (novas impressoras)	unid	0,00	5,00	5,00	R\$ 20,61	R\$ 103,05			Incluída a instalação de 5 tomadas elétricas de 20A para instalação das novas impressoras no DESUL (substituição de AT)
8.3		Luminárias									
8.3.1	SINAPI 00002436 / 00008111	Instalação de luminárias pendentes	unid	3,00	0,00	-3,00	R\$ 42,88		R\$ 128,59	R\$ 128,59	Fornece-se inicialmente que as luminárias pendentes seriam fornecidas pelo BNDES, porém foi verificado que o BNDES não possui mais este material disponível e será necessária a compra de novas luminárias (ver item 8.3.4)
8.3.2	SINAPI 00002436 / 0000242	Reinstalação de luminárias redondas de embutir - forro	unid	5,00	5,00	0,00	R\$ 17,87				
8.3.3	SINAPI 00002436 / 0000247	Reinstalação de luminárias quadradas de embutir - forro	unid	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,71				
8.3.4	SINAPI 00002436 / 00008111	Fornecimento e instalação de luminárias pendentes	unid	0,00	3,00	3,00	R\$ 148,30	R\$ 444,90		R\$ 444,90	Incluída a compra de 03 luminárias pendentes (inicialmente previstas o reaproveitamento de material do BNDES - item 8.3.1)
8.4		Disjuntores									
8.4.1	SINAPI 74130/3	Instalação de disjuntores termomagnético bipolar padrão NEMA, 10 a 50 A, 240V (C16A e C20A Martin Gerin), nas salas de telecom A e B atendendo a UPS e ao Painel de	unid	0,00	4,00	4,00	R\$ 38,93	R\$ 155,72			Substituição de disjuntores monofásicos anteriormente instalados
9.		INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO									
9.16	cotação	Banco de Baterias para No break	unid	0,00	2,00	2,00	R\$ 3.224,20	R\$ 6.448,41		R\$ 6.448,41	Incluído o Banco de Baterias das No Break



Classificação: Controlado até publicação
Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES



Vanessa Belter
Advogada

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - ADITIVO
PLANILHA SINTÉTICA

Item	Ref. Preços	Descrição	Unid	Quantidade			Preço de Unidade de contrato	Acréscimo contratual (<30%)	Supressão Contratual (>25%)	Falhas ou omissões (<10%)	Justificativa do item
				Contratada	A ser realizada	Diferença					
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
10.1	SINAPI 76061/002	Tubo de Pvc marrom soldável 25mm	m	15,00	0,00	-15,00	R\$ 6,37		-R\$ 95,55	-R\$ 95,55	Exclusão do item, devido à troca do material de PVC para cobre (ver item 10.5)
10.2	SINAPI 72573	Joelho 90° de Pvc marrom soldável 25mm	unid	4,00	0,00	-4,00	R\$ 7,15		-R\$ 28,60	-R\$ 28,60	Exclusão do item, devido à troca do material de PVC para cobre (ver item 10.6)
10.3	SINAPI 72008	Tee de Pvc marrom soldável para água e 25 x 25 x 25 mm	unid	1,00	0,00	-1,00	R\$ 6,87		-R\$ 6,87	-R\$ 6,87	Exclusão do item, devido à troca do material de PVC para cobre (ver item 10.7)
10.4	SINAPI 74178/001	Registro de gaveta e 3/4" para acabamento	unid	1,00	1,00	0,00	R\$ 68,59				
10.5	SINAPI 74081/002	Tubo de cobre - 22mm	m	0,00	15,00	15,00	R\$ 23,65	R\$ 354,81		R\$ 354,81	Inclusão do item, devido à troca do material de PVC para cobre
10.6	SINAPI 74090/001	Cotovelo de cobre - 22mm	unid	0,00	4,00	4,00	R\$ 13,30	R\$ 53,20		R\$ 53,20	Inclusão do item, devido à troca do material de PVC para cobre
10.7	SINAPI 72723	Tee de Cobre - 22mm	unid	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,57	R\$ 13,57		R\$ 13,57	Inclusão do item, devido à troca do material de PVC para cobre
11		INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO									
11.1		Rede de Sprinklers									
11.1.1	SBC 55907	Bicos de Sprinklers remanejados	unid	4,00	4,00	0,00	R\$ 117,96				
11.1.2	SBC 55212	Tubo de Cobre 28 mm	m	5,00	5,00	0,00	R\$ 123,33				
11.1.3	SBC 52858	Cotovelo 90° de Cobre 28 mm	unid	4,00	4,00	0,00	R\$ 27,70				
11.1.4	SBC 52635	Tee de Cobre 28 mm	unid	4,00	4,00	0,00	R\$ 30,57				
11.1.5	SINAPI 5853	Teste de estanqueidade com compressor	h	0,00	24,00	24,00	R\$ 64,02	R\$ 1.550,09			O Contrôlo de JGO e água que fosse realizado teste de estanqueidade do sistema de sprinkler após a execução dos remanejamentos dos bicos
11.2		Equipamentos de detecção de fumaça									
11.2.1	SBC 55811	Detetores de fumaça remanejados	unid	5,00	5,00	0,00	R\$ 45,58				
11.2.2	SINAPI 73860/008	Cabinho flexível de Ø2,5 mm" ou cabo blindado A.S. CONTROLO 1,5mm	m	40,00	40,00	0,00	R\$ 2,81				
11.2.3	SINAPI 72309	Eletroduto rígido em ferro galvanizado, ø1"	m	20,00	20,00	0,00	R\$ 23,92				
13		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO									
13.1		Dutos flexíveis									
13.1.1	SBC 70319	Duto flexível tipo Isotec-25	m	20,00	20,00	0,00	R\$ 188,55				
13.2		Difusores de ar									
13.2.1	SBC 70200	Remanejamento de difusores de ar	unid	6,00	6,00	0,00	R\$ 111,97	R\$ 333,91		R\$ 333,91	Inclusão do remanejamento de instalações, que estavam sobre a zona parada de drywall e interferência com a rede, pagando do teto
13.2.2	SBC 70200	Difusores de ar novos, em modelo semelhante aos existentes.	unid	2,00	6,00	4,00	R\$ 606,84	R\$ 2.427,36		R\$ 2.427,36	Difusores para retorno do ar condicionado nos ambientes modificados
TOTAL (COM BDI)								R\$ 20.016,69	-R\$ 2.409,79	R\$ 12.608,22	
								7,84%	-0,94%	4,01%	

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	R\$ 255.371,78	SOMATÓRIO	R\$ 18.275,36	-R\$ 1.959,19
ORÇAMENTO PARADIGMA (LICITAÇÃO)	R\$ 290.523,22	VALOR COM BDI DE CONTRATO (23%)	R\$ 20.016,69	-R\$ 2.409,79
DESCONTO ORIGINAL	12,10%	PORCENTAGEM DO VALOR CONTRATUAL	7,84%	-0,94%
		TOTAL LÍQUIDO DO ADITIVO	R\$ 17.808,90	
		NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO	R\$ 272.980,68	

CONTRATADA:			
EMPRESA:	Thais Soares Alves RUA SOTER, 100 - JARDIM SOTER - BELÉM - PA - 66050-000		
COMISSÃO DE RECEBIMENTO:	Monica dos Santos Montain Coordenadora de Serviços ANDELORVGEOP		
RECEBIDA:	Antonio Carlos Vitor Analista ANDELORVGEOP		