




**INFORMAÇÃO DE ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO****ADVOGADA:** Giovana Almeida Rolim de França**CONTRATADA:** MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-EPP**CNPJ:** n.º 07.264.879/0001-28**CONTRATO:** OCS nº 392/2016**OBJETO DO CONTRATO:** execução de reforma para adaptação de leiaute nas áreas da Diretoria e Presidência, no Edifício de Serviços do BNDES - Edserj, situado à Av. República do Chile, nº 100, Centro da cidade do Rio de Janeiro/RJ.**ADITIVO: 01****FINALIDADE DO ADITIVO:** (i) alterar quantitativa e qualitativamente o objeto do Contrato OCS nº 392/2016; (ii) em virtude do item anterior, acrescentar ao valor global a quantia de R\$ 213.776,09 (duzentos e treze mil, setecentos e setenta e seis reais e nove centavos), que corresponde a 16,27% (dezesseis vírgula vinte e sete por cento) do valor contratual original, e reduzir o montante de R\$ 1.478,30 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos), que corresponde a 0,11% (zero vírgula onze por cento) do valor contratual original, totalizando um novo valor global de até R\$ 1.526.344,46 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) nos termos do ANEXO VIII; e (iii) prestar garantia contratual adicional no valor de R\$ 10.614,89 (dez mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), de modo que ela passe a somar R\$ 76.317,22 (setenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) referente a 5% (cinco por cento) do valor global atualizado do Contrato, com validade até 26/11/2017.**VALOR GLOBAL ORIGINAL:** até R\$ 1.314.046,67 (um milhão, trezentos e quatorze mil, quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).**VALOR GLOBAL APÓS O ADITIVO 01:** até R\$ 1.526.344,46 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b", e §1º, da Lei 8.666/93.**AUTORIZAÇÃO PARA O ADITIVO Nº 01:** em 23/03/2017, proferida no âmbito da IP AARH/DELOP/GEOP nº 09/2017, de 13/03/2017.

<b>CERTIDÃO</b>	<b>VALIDADE</b>
CND Tributos Federais e Dívida Ativa da União (*)	15/07/2017
CRF - FGTS	11/04/2017
Justiça do Trabalho (CNDT)	05/09/2017
CN – Improbidade Administrativa (CNJ)	Indeterminada
Nada Consta – CEIS (Portal da Transparência)	Indeterminada
Nada Consta – CNEP (Portal da Transparência)	Indeterminada

(\*) abrange Contribuições Previdenciárias e de Terceiros

**DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO Nº 01:** 24/03/2017.  
Giovana Almeida Rolim de França  
Advogada  
AJ/JUAARH/GEJURH3  
Luis Guilherme Tetsuo Sakate  
Gerente  
AJ/JUAARH/GEJURH3  
Marcelo Simon da Silva  
Chefe de Departamento  
AJ/JUAARH

**CONTRATO OCS Nº 392/2016**  
**CONTRATO SRM Nº 4400002192**

**ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O BANCO  
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E A  
MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO  
LTDA. – EPP, NA FORMA ABAIXO:**

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília, Capital Federal, e serviços nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. República do Chile, nº 100, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu estatuto social, e **MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA. – EPP**, com sede na Estrada RJ 137, nº 10.187, Distrito de Ipiabas, Bairro do Pirai - RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.264.879/0001-28, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, nos termos da IP AARH/DELOP/GEOP nº 09/2017, de 13/03/2017, autorizada em 23/03/2017, conforme previsão orçamentária nº 3101500003\_D Op/D Adm/Manut Conserv/Reparos e Conserv, relacionada ao item de serviço 3000215\_OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, Grupo de mercadoria 6002, e unidade orçamentária nº BN33003000, em consonância com o que preceitua o art. 65, I, “a” e “b” e §1º da Lei nº 8.666/93, celebram o presente Instrumento Contratual Aditivo nº 01, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADES:**

O presente Aditivo tem por finalidade:

- a) aumentar a quantidade prevista nos itens **2.22** (Carga manual e transporte de entulho - caçamba 6 m³), **3.1.4** (Colocação de Septo de gesso sobre divisória), **5.1.4** (Pintura acrílica acetinada branco neve (2 demãos)), **8.1.3** (Cabos tipo afumex 0,6/1,0 kV – 6,0 mm²), **8.1.8** (Eletroduto de aço galvanizado a fogo), **8.1.9** (Fixação de eletrocalhas e eletrodutos com abraçadeira metálica), **9.3** (Patch cord para régua de tomadas (5m) , **10.1** (Duto retangular em chapa de aço), **10.2** (Duto flexível tipo Isodec-25) e **10.3** (Reinstalação de Difusores lineares) do Orçamento Executivo do Contrato;

  
Giovana Maria da Rolim de França  
Controladora

  
FERNANDO RUYTE ABRANTES  
Sócio Gerente

- b) adequar e corrigir falhas ou omissões, com o consequente acréscimo do quantitativo previsto nos itens **2.2** (Retirada de paredes acústicas em gesso acartonado), **2.11** (Retirada de forro modular), **2.22** (Carga manual e transporte de entulho - caçamba 6 m³), **4.1.2** (Reinstalação de forro modular), **5.1.1** (Aplicação de massa corrida PVA em forros), **5.1.3** (Látex acrílico em forros de gesso) e **8.1.6** (Eletrocalha perfurada – 100 x 50 x 3000mm) do Orçamento Executivo do Contrato;
- c) reduzir a quantidade prevista nos itens: **8.3.1** (Quadro para distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para até 12 disjuntores, com barramento trifásico, neutro e terra - fornecimento e instalação) e **8.3.2** (Disjuntor monopolar termomagnético padrão NEMA, 10 a 30 A, 240V - fornecimento e instalação) do Orçamento Executivo do Contrato;
- d) incluir os itens **4.2.2** (Fornecimento de perfis metálicos para recomposição de forro modular), **8.1.11** (Plugs de Tomada para rabicho de luminária (apenas módulo)) e **10.9** (Isolamento de duto de chapa) ao Orçamento Executivo do Contrato, nos termos da Planilha de Aditivo, que passa a integrar o presente **CONTRATO** como **ANEXO VIII** ;
- e) em virtude dos itens anteriores, acrescer ao valor global do **CONTRATO OCS nº 392/2016**, a quantia de R\$ 213.776,09 (duzentos e treze mil, setecentos e setenta e seis reais e nove centavos), que corresponde a 16,27% (dezesseis vírgula vinte e sete por cento) do valor contratual original, e reduzir o montante de R\$ 1.478,30 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos), que corresponde a 0,11% (zero vírgula onze por cento) do valor contratual original, totalizando um novo valor global de até R\$ 1.526.344,46 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) nos termos do **ANEXO VIII**; e
- f) prestar garantia contratual adicional no valor de R\$ 10.614,89 (dez mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), de modo que ela passe a somar R\$ 76.317,22 (setenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) referente a 5% (cinco por cento) do valor global atualizado do Contrato, com validade até **26/11/2017**.

**Parágrafo Único:**

Em decorrência das finalidades supramencionadas, a **CLÁUSULA TERCEIRA** (“LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO”), a **CLÁUSULA SEXTA** (“PREÇO”), a **CLÁUSULA NONA** (“GARANTIA CONTRATUAL”) e a **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** (“DISPOSIÇÕES FINAIS”) passam a vigorar com as seguintes redações:

### **“CLÁUSULA TERCEIRA - LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Projeto Básico (Anexo I deste Contrato), bem como o Aditivo de Cronograma Executivo e Plantas Baixas Adaptadas (Projetos) que passam a integrar o **CONTRATO** como **ANEXOS VI e VII**, respectivamente.

(...)

### **CLÁUSULA SEXTA – PREÇO**

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R\$ 1.526.344,46 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme a Planilha de Aditivo (**ANEXO VIII**), observado o disposto na Cláusula Sétima deste Instrumento.

(...)

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – GARANTIA CONTRATUAL**

O **CONTRATADO**, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do Aditivo nº 01 ao **CONTRATO**, prestará garantia adicional de R\$ 10.614,89 (dez mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), passando o seu valor para R\$ 76.317,22 (setenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratação, com validade até **26/11/2017**, na modalidade que vier a optar, dentre as adiante relacionadas:

(...)

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

#### **Parágrafo Primeiro**

Integram o presente Contrato:

(...)

VI – Aditivo de Cronograma Executivo

VII – Plantas Baixas Adaptadas (Projetos)

VIII – Planilha de Aditivo

(...)”

### **CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO:**

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO**, não importando este Instrumento Contratual Aditivo nº 01 em novação.

As folhas deste Aditivo são rubricadas por Giovana Almeida Rolim de França, advogada do **BNDES**, por autorização do(s) representante(s) legal(is) que o assina(m).

Firmam o presente instrumento, redigido em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Carlos Roberto Lopes Haude  
Superintendente  
Área de Administração e  
Recursos Humanos

Rio de Janeiro, 24 de março de 2017.

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**

**MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP**

FERNANDO RIENTE ABRANTES  
Sócio Gerente

Testemunhas:

Bruna Franciellen S. Silva

Nome

CPF 10892641436

Manic Louie J. Neres

Nome

CPF 092.812.327-82

Subsistema Tijuca, Rua Santo Afonso 52 - Tijuca RJ - Tel: 2567-6741  
Reconheço por semelhança a firma de: FERNANDO RIENTE ABRANTES  
Cod: X000000904BA  
Rio de Janeiro, 24 de março de 2017. Conf: por:  
Em testemunha da verdade. Perícia 1.88  
TAMUNDOS 7.14  
Total  
EDMILSON PASSARELO FRANCA  
EPKV-24140 IKC Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>  
088948AB 856014

**BNDES**  
Giovana Almeida Rolim de França  
Advogada