

INFORMAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO**ÁREA JURÍDICA****ADVOGADO:** Moreno Castilho Pereira Peralles**CONTRATADA:** SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.**CONTRATO:** OCS nº 025/2016 – SAP nº 4400001701




OBJETO DO CONTRATO: serviço de suporte técnico local especializado, na modalidade *Customer Care Platina*, para customização da instalação técnica dos softwares: *ADABAS Delta Save Facility*; *ADABAS Review*; *ADABAS Caching Facility*; *Optimize for Infrastructure – Módulo Mainframe*; *Optimize Base Engine*; *Optimize KPI-Instance*; *Natural Security*; *NaturalONE Standard Edition*; *Natural ISPF*; *Entire System Server*; e *EntireX Developer*, bem como integração destes às soluções de TI existentes no BNDES e treinamento.

ADITIVO: nº 01

FINALIDADE DO ADITIVO: prorrogar a vigência do Contrato OCS nº 025/2016, pelo período adicional de 3 (três) meses, a fim de estender o prazo de conclusão da execução do objeto contratado até o dia 22/08/2017, sem qualquer alteração no valor do ajuste.

VALOR ORIGINAL E ATUAL DO CONTRATO: até R\$ 1.644.144,97 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

AUTORIZAÇÃO: do Superintendente da ATI, em 18/05/2017, no âmbito da IP ATI/DESET nº 021/2017, de 16/05/2017.

CERTIDÕES VÁLIDAS DISPONÍVEIS NO SAP – CASO AC03202017**DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** 19/05/2017
Moreno Castilho Pereira Peralles
Advogado
AJ/JUAARH/GEJURH2
Cesar Santos Rodrigues
Gerente
AJ/JUAARH/GEJURH2
Marcelo Simon da Silva
Chefe de Departamento
AJ/JUAARH

CONTRATO OCS N° 025/2016**CONTRATO SAP N° 4400001701****ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA., NA FORMA ABAIXO:**

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília, Capital Federal, e serviços nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. República do Chile, nº 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu estatuto social, e **SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.**, com sede em São Paulo – SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 33º andar, Torre Norte, CEP 04578-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.594.862/0001-39, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representado de acordo com seu contrato social, nos termos da autorização exarada no âmbito da IP ATI/DESET nº 021/2017, de 16/05/2017, conforme previsão orçamentária sob a rubrica nº 3101700040, Unidade Orçamentária BN30005000, em consonância com o que preceitua o art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93, celebram o presente Instrumento Contratual Aditivo nº 01 mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE


O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do Contrato OCS nº 025/2016, pelo período adicional de 3 (três) meses, a fim de estender o prazo de conclusão da execução do objeto contratado, sem qualquer alteração no valor do ajuste.

Parágrafo Primeiro

Em decorrência da finalidade supramencionada, a Cláusula Segunda (VIGÊNCIA) do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

O Contrato terá a duração de até 18 (dezoito) meses, a contar de sua assinatura.”



More
Julio Pereira Perallas
Assessor

Aditivo nº 01. Contrato OCS nº 025/2016



1/2





BNDES

Classificação: Ostensivo

Sem restrição de acesso

Unidade gestora: AJ/JUAARH (classificação conforme OS PRESI nº 01/2015 – BNDES)

Parágrafo Segundo

Considerando o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Oitava do Contrato (GARANTIA CONTRATUAL), bem como a extensão do prazo de conclusão do objeto, estabelecido no Parágrafo Primeiro deste Aditivo, deverá a **CONTRATADA** apresentar garantia readequada à nova vigência contratual, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do presente Instrumento, sob pena de descumprimento do Contrato e da incidência das penalidades nele previstas.

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO



Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO**, não importando este Instrumento Contratual Aditivo nº 01 em novação.


Integra o presente Aditivo o Cronograma de Execução das atividades ainda não concluídas, de acordo com o novo prazo de vigência estabelecido.


As folhas deste Aditivo são rubricadas por Moreno Castilho Pereira Peralles, advogado do **BNDES**, por autorização do(s) representante(s) legal(is) que o assina(m).

Firmam o presente instrumento, redigido em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2017.



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Marcio R. A. Souza
Diretor Financeiro - Software AG



MARCELO BERGAMO
Vice-Presidente Vendas Brasil



BRUNO LUIZ GOMES GONÇALVES
CPF 153 083 307-86

SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.

Testemunhas:


Nome Isabel Cristina da Silva
CPF 150.308.094-36.


Nome BRUNO LUIZ GOMES GONÇALVES
CPF 153 083 307-86


Moreno Castilho Pereira Peralles
Advogado

Aditivo nº 01. Contrato OCS nº 025/2016






OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO

Reconheço, por semelhança, as assinaturas de: (1) MARCIO RUIBERTO ALVES DE SOUZA e
MARCELO BERNARDI em documentos com valor econômico de R\$ 10.000,00
São Paulo, 23 de maio de 2017.
Foi feito. A verdade. Con. 190884981639210123248-705914


ALAN DOS SANTOS ALEXANDRE - TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO

VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

RECEBI E TOMEI
Alan dos Santos Alexandre
Escritório Autorizado



Atividade	Data Planejada
A7 - Consolidação da Documentação e Rotelro Final Natural Security	15 a 18/05/2017
A8 - Levantamento de código fonte programas legado	03 -05 12/05/2017
A8 -Alterações em programas legados de acordo com o levantamento efetuado	15 a 24/05/2017
A8 - Implantação NSC em Produção	26/mal
A16 - Suporte pós implantação 1 (Natural Security)	29-06 a 02-06
A10 - Ajustes Finais e Carga (CFO para GIT) para Implatação da Fase 1	15-06 a 19-06
A10 - Implantação Fase 1 Natural One e Ferramenta de Transporte	22/mal
A10- Operação Assistida	22-05 a 02-06
A10 - Ajustes Finais e Carga (CFO para GIT) para Implatação da Fase 2	02-06 a 04-06
A10 - Implantação Fase 2 Natural One e Ferramenta de Transporte	05/jun
A16 - Suporte pós Implantação 2 (Natural One)	05-06 a 09-06
A11 - Atividades de Tunning	12-06 a 23-06
A15 - Workshops	22-06 a 29-06
A17 - Encerramento do Projeto	03-06 a 10-07



BNDES
 Moreno Castilho Pereira Porallas
 Advogado