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CARTA ASN/DEPAD Nº 21/2021           Rio de Janeiro, 01 de março de 2021. 
 
 
AO 
CONSÓRCIO FATOR/CONCREMAT/VG&P – SANEAMENTO RIO DE JANEIRO 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 11º e 12º andares 

São Paulo – SP 

CEP: 04.530-001  
 
A/C: Sr. Leonardo Filipe / Sra. Samantha Cardoso 
 

Assunto: Reajuste de Preços do Contrato OCS nº 004/2018 (SAP 4400003006) – 

Apostilamento nº 03 

 

Prezados, 

 

01. Comunicamos, pela presente, que em 19/02/2021, foi autorizado o reajuste 

dos preços acordados no Contrato OCS nº 004/2018, com base na proposta 

encaminhada pela IP ASN/DEPAD nº 008/2021. 

02. Nesse sentido, informamos que o valor global do Contrato, para o período 

entre 02/02/2020 e 01/08/2021, deverá ser reajustado em aproximadamente 

0,45%1 (zero vírgula quarenta e cinco por cento), com efeitos financeiros a partir 

de 14/08/2020, passando o seu montante de até R$ 7.703.807,32 (sete milhões, 

setecentos e três mil, oitocentos e sete reais e trinta e trinta e dois centavos) para 

até R$ 7.738.878,122 (sete milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e 

setenta e oito reais e doze centavos). 

03. Além disso, informamos que há necessidade de complementação dos 

pagamentos efetuados à Contratada para o período compreendido entre 

14/08/2020 e 30/12/2020, totalizando o montante de R$ 4.479,65 (quatro mil, 

quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), assim como 

dos pagamentos que tenham sido realizados entre 31/12/2020 e a data de 

formalização do presente Reajuste, relativa à diferença entre os valores 

estabelecidos após a atualização e os preços atualmente vigentes. 

                                            
1 0,4552% 
2 Conforme tabela de valores e itens apresentados no Anexo I. 
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04. Destaca-se também, que, a Contratada deverá complementar, adotando 

uma das modalidades previstas no Art.70, §1º, da Lei nº 13.303/2016, a 

garantia prestada em R$ 1.753,54 (mil, setecentos e cinquenta e três reais e 

cinquenta e quatro centavos), de modo a perfazer o montante total de R$ 

386.943,91 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais 

e noventa e um centavos), mantendo assegurado o percentual de 5% (cinco 

por cento) sobre o Valor Global atualizado do Contrato, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis contados a partir do recebimento desta Carta. 

05. Ressaltamos que, nos termos do art. 81, §7º, da Lei nº 13.303/2016, o 

Reajuste de Preços em tela será formalizado por meio de Apostilamento. Dessa 

forma, informamos que os efeitos financeiros do reajuste serão processados a 

partir do recebimento desta Carta. 

06. Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas junto à Gerência de 

Acompanhamento de Contratos – GDAC, com Rejane Paternostro ou Flávia 

Duarte Cupello, no e-mail gdac@bndes.gov.br. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Chefe do Departamento de Administração Geral 
Área de Suporte ao Negócio do BNDES  

 

 

Anexo I – Tabela de valores e itens.  
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ANEXO I – TABELA DE VALORES E ITENS 

Item Atividade Valor Original
Valor Reajustado DB 

14/08/2018

Valor total máximo considerando 

acréscimo quantitativo a partir 

de 02/02/2020 (valores ainda 

sem reajuste, conforme consta 

no Aditivo 1)

Valor Reajustado 2019 

(vigente a partir da data 

base de 14/08/2019 até 

01/02/2020)

Valor Reajustado 2019 

considerando acréscimo 

quantitativo (vigente a 

partir de 02/02/2020)

Valor Reajustado DB 

14/08/2020

1 Planejamento dos Serviços Técnicos 68.989,83 68.989,83 68.989,83 68.989,83 68.989,83 68.989,83

2 756.949,43 788.688,32 788.688,32 788.688,32 788.688,32 788.688,32

3 228.203,42 237.771,99 237.771,99 237.771,99 237.771,99 237.771,99

4 Dimensionamento de Demanda 272.484,99 283.910,29 283.910,29 283.910,29 283.910,29 283.910,29

5
Avaliação da Situação dos Fundos de Previdência 

Complementar dos empregados e aposentados
160.321,71 167.044,00 167.044,00 167.044,00 167.044,00 167.044,00

6 Avaliação dos Recursos Humanos 114.716,45 119.526,51 119.526,51 119.526,51 119.526,51 119.526,51

7 Realização de Projeto Conceitual de Engenharia 1.178.238,32 1.227.641,85 1.227.641,85 1.227.641,85 1.227.641,85 1.227.641,85

8 Preparação de Modelo Econômico-Financeiro Preliminar 215.921,21 224.974,79 224.974,79 224.974,79 224.974,79 224.974,79

9 Realização de Estudos Ambientais 293.573,41 305.882,94 305.882,94 305.882,94 305.882,94 305.882,94

10
Análise da Situação Jurídica relativa à Prestação de 

Serviços de saneamento
173.331,65 180.599,45 180.599,45 180.599,45 180.599,45 180.599,45

11 197.881,61 206.178,79 206.178,79 206.178,79 206.178,79 206.178,79

12 194.012,98 202.147,94 202.147,94 202.147,94 202.147,94 202.147,94

13 Relatório para decisão do modelo de negócios 94.466,05 98.427,01 98.427,01 98.427,01 98.427,01 98.427,01

14 Elaboração de Avaliação Econômico-Financeira final 148.878,89 155.121,38 155.121,38 160.439,87 160.439,87 160.439,87

15 Plano de negócios do projeto 114.724,63 119.535,03 119.535,03 123.633,41 123.633,41 123.633,41

16 Relatório de precificação da al ienação do controle 114.219,49 119.008,71 119.008,71 123.089,04 123.089,04 123.089,04

17 Plano de atuação 109.648,65 114.246,22 114.246,22 118.163,27 118.163,27 121.044,68

18
Realização de estudos e levantamento de informações para 

elaboração de planos de saneamento existentes
503.239,25 524.340,07 524.340,07 542.317,59 542.317,59 542.317,59

19 Elaboração de indicadores de desempenho 74.372,07 77.490,49 77.490,49 80.147,33 80.147,33 80.147,33

20 Elaboração de caderno de encargos 99.581,83 103.757,30 103.757,30 107.314,72 107.314,72 107.314,72

21 Elaboração da avaliação econômico-social 81.447,96 84.863,07 84.863,07 87.772,69 87.772,69 87.772,69

22 Elaboração de Minutas e Documentos Jurídicos 142.133,14 148.092,78 148.092,78 153.170,29 153.170,29 153.170,29

23 Relatório Final  Consolidado 109.210,14 113.789,32 113.789,32 117.690,70 117.690,70 117.690,70

24 183.713,55 191.416,66 191.416,66 197.979,57 197.979,57 202.807,30

25 194.419,91 202.571,94 202.571,94 209.517,32 209.517,32 214.626,40

26 Gerenciamento de projeto - PMO 359.640,79 374.720,53 665.993,49 382.429,13 683.688,68 692.443,35

27 Assessoria jurídica 267.262,95 278.469,29 363.867,37 288.016,89 376.342,93 383.413,06

28 36.064,60 36.064,60 36.064,60 36.064,60 36.064,60 36.064,60

29 99.130,30 103.286,83 183.574,31 105.057,48 188.097,70 190.120,09

30 Criação de Sala de Informações 98.300,38 102.422,11 102.422,11 105.933,75 105.933,75 105.933,75

31 Sala de Informações etapa 6 43.716,35 45.549,38 79.788,10 47.111,09 82.523,71 84.536,05

32 Sala de Informações etapa 7 43.716,35 45.549,38 79.788,10 47.111,09 82.523,71 84.536,05

33 Apoio a empregados e aposentados - Prospecto 72.208,05 75.235,73 75.235,73 77.815,26 77.815,26 79.712,79

34 Apoio a empregados e aposentados - Promoção 51.928,31 54.105,66 54.105,66 55.960,73 55.960,73 57.325,33

TOTAIS 6.787.000,00 7.067.173,97 7.592.609,93 7.160.356,26 7.703.807,32 7.738.878,12

Elaboração de Diagnóstico Prel iminar

Realização de Duo Diligence

Mapeamento e interação com potenciais interessados

Assessoria de comunicação
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