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~BNDES Classificação: documento ostensivo
Sem restrição de acesso
Unidade Gestora: AAlDEJUR

INFORMAÇÃO DE ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO

ADVOGADA: Vanessa Bluvol Beitler

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA: COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP.

CONTRATO: OCS nO283/2015 e SAP nO4400001335

ADITIVO: 01

OBJETO DO CONTRATO: execução de obras de reforma e prestação de serviços de
engenharia no Departamento Regional Sul do BNDES, no 2° andar do Ed. Empresarial JK
Financiai Center, localizado na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila Nova
Conceição, São Paulo - SP.

FINALIDADES DO ADITIVO: (i) alterar o Contrato OCS nO283/2015, em decorrência de
acréscimo quantitativo e qualitativo, bem como de redução quantitativa do objeto do
Contrato; (ii) em virtude da alínea anterior, acrescer ao valor global do Contrato OCS nO
283/2015, a quantia de R$ 20.018,69 (vinte mil e dezoito reais e sessenta e nove centavos),
que corresponde a 7,84% (sete vírgula oitenta e quatro por cento) do valor original, e reduzir
o montante de R$ 2.409,79 (dois mil, quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos),
que corresponde a 0,94% (zero vírgula noventa e quatro por cento) do valor original,
totalizando um novo valor global de até R$ 272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil,
novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos); (iii). em decorrência do aumento do
valor global do pacto, exigir o acréscimo de R$ 880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta
e cinco centavos) à garantia prestada, passando o seu valor de R$ 12.765,59 (doze mil,
setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 13.649,03 (treze
mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos), correspondente a 5% (cinco por
cento) do novo valor global do Contrato; (iv) em virtude das alíneas.anteriores, aumentar o
prazo de execução do objeto inici.almentecontratado em 14 (quatorze) dias corridos, a partir
do dia 03/09/2015, a título de compensação, em decorrência do incidente ocorrido em
13/07/2015, e em 06 (seis) dias corridos, a partir da assinatura deste Aditivo, para~xecução

/
dos serviços ora alterados, devendo-se observar o Novo Cronograma Físico-F.:m cei~
(v) alterar o gestor substituto do Contrato.

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 255.371,78 (duzentos e cin
trezentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)
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'1BNDES Classificação: documento ostensivo
Sem restrição de acesso
Unidade Gestora: AAlDEJUR

•

VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$ 272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil,

novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

AUTORIZAÇÃO PARA O ADITIVO N° 01: da Chefe de Departamento do ANDELOP, no
âmbito da IP ANDELOP nO030/2015, de 17/09/2015 (SAP - AC04762015).

"
~

CERTIDÃO
,

I' "'"," ,,'. VALIDADE ",'";,,:'",
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros 24/11/2015

Tributos Federais e Dívida Ativa da União 24/11/2015

CRF - FGTS 29/10/2015

Justiça do Trabalho (CNDT) 11/03/2016

CN - Improbidade Administrativa (CNJ) Indeterminada

Nada Consta - CEIS (Portal da Transparência) Indeterminada

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO N° 01: 30/09/2015

/. ~V£R4C(/~?~f!(Jft
Vanessa Bluvol Beitler

Advogada

ANDEJUR/GEJUR2

.'herme Tetsuo Sakate

Gerente

ANDEJUR/GEJUR3

Marce~S\mon da Silva

Chefe deI'epartamento
ANDEJUR
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Classificação: Ostensivo

ó~BNDES Sem restrição de acesso
Unidade gestora: AAlDEJUR

CONTRATO OCS N° 283/2015
SAP N°: 4400001335

ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECQNÔMICO E
SOCIAL - BNDES E A COMERCIAL E
CONSTRUTORA SJK EJRELI-EPP. NA
FORMA ABAIXO:

° BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES,

empresa pública federal, com sede em Brasília, Capital Federal, e serviços nesta

cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. República do Chile, n° 100, inscrito no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado

simplesmente BNDES, neste ato representado na forma do seu estatuto social, e a

COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP., com sede na Rua José-Bonifácio,

180, 2° andar, sala 3, Centro, CEP 08710-070, Mogi das Cruzes/SP, inscrita no CNPJ

sob o n.o 14.819.512/0001-99, doravante denominado simplesmente CONTRATADO,

neste ato representado na forma do seu Contrato Social, nos termos da autorização

exarada pelo Sra. Chefe de Departamento de Logística e Patrimônío do BNDES, com

base na IP AA1DELOP nO30/2015, de 17/09/2015, conforme previsão orçamentária sob

a rubrica nO 1750.300.051 (Imob/Andamento/lmóveis Construção/Reforma-Custo),

Centro de Custo nOBN26004000, rel'ilcionada ao Item de Serviço 3000215_0BRAS DE

CONSTRUÇÃO CIVIL, Grupo de Mercádoria: 6002, em consonância com o que

preceitua o art. 65, I, "a", "b" e 91° da Lei nO8.666/93, celebram o presente Instrumento

Contratual Aditivo nO01, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FINALIDADE

°presente Aditivo tem por finalidade:

a) alterar o Contrato OCS nO283/2015, em decorrência de acréscimo quantitativo

e qualitativo, bem como de redução quantitativa do objeto do Contrato, conforme

a IPAAlDELOP nO30/2015, de 17/09/2015;

é1.BNDES
Aditivo nO01 ao Contrato OCS nO283/2015 ~

Vl!n8asa 8eft11r-
Actqade
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Classificação: Ostensivo

.~BNDES Sem restrição de acesso
Unidade gestora: AAlDEJUR

b) em virtude da alínea anterior, acrescer ao valor global do Contrato OCS nO

283/2015, a quantia de R$ 20.018,69 (vinte mil e dezoito reais e sessenta e nove

centavos), que corresponde a 7,84% (sete vírgula oitenta e quatro por cento) do

valor original, e reduzir o montante de R$ 2.409,79 (dois mil, quatrocentos e nove

reais e setenta e nove centavos), que corresponde a 0,94% (zero vírgula noventa

e quatro por cento) do valor original, totalizando um novo valor global de até R$

272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta

e oito centavos), nos termos da Planilha de Acréscimos e Supressões, em anexo,

que passa a integrar o presente Aditivo como Anexo I;

c) em decorrência do aumento do valor global do pacto, exigir o acréscimo de R$

880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) à garantia

prestada, passando o seu valor de R$12.765,59 (doze mil, setecentos e sessenta

e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R$13.649,03 (treze mil,

seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos), correspondente a 5% (cinco

por cento) do novo valor global do Contrato;

d) em virtude das alíneas anteriores, aumentar o prazo de execução do objeto

inicialmente contratado em 14 (quatorze) dias corridos, a partir do dia 03/09/2015,

a título de compensação em decorrência do incidente ocorrido em 13/07/2015, e

em 06 (seis) dias corridos, a partir da assinatura deste Aditivo, para execução dos

serviços ora alterados, devendo-se observar o Novo Cronograma Físico-

Financeiro, em anexo, que passa a integrar o presente Aditivo como Anexo 11; e

e) alterar o Gestor substituto do Contrato.

Parágrafo Primeiro:

Em decorrência das finalidades (a) e (b) supramencionadas, a CLÁUSULA PRIMEIRA

("OBJETO"), a CLÁUSULA SEXTA ("PREÇO"), a cLÁUSULA NONA ("GARANTIA

CONTRATUAL") e a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ("OBRIGAÇÕES DO BNDES")

passam a vigorar com as seguintes redações:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação, por empreitada por
preço global, de empresa especializada para execução de obras de
reforma e prestação de serviços de engenharia no Departamento

~BNDES
Aditivo nO 01 ao Cçptrato OCS nO 283/2015 ~.

Vanessa BeIUer
Advoglde .
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Classificação: Ostensivo

i.>~BNDES Sem restrição de acesso
Unidade gestora: AAlDEJUR

Regional Sul - DESUL, no 2° andar do Ed. Empresarial JK FinanciaI
Center, localizado na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila
Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-906, conforme
especificações constantes do Projeto Básico e da Proposta
apresentada pelo CONTRATADO, respectivamente, Anexos I e IV
deste Contrato, devendo-se, ainda, ser observado o disposto na
Planilha de Acréscimos e Supressões e no novo Cronograma Físico-
Financeiro, respectivamente, Anexos I e /I deste Aditivo.

cLÁUSULA SEXTA - PREÇO
O BNDES pagará ao CONTRA TADO, pela execução da obra
contratada, o valor global de até R$ 272.980,68 (duzentos e setenta e
dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos),
conforme a Planilha de Acréscimos e Supressões (Anexo I deste
Aditivo), observados os respectivos valores global e unitários e os
demais Anexos a este Contrato.
(...)

cLÁUSULA NONA - GARANTIA CONTRA TUAL
O CONTRA TADO prestou garantia contratual que deverá ser
acrescida de R$ 880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco
centavos), passando o seu valor de R$12.765,59 (doze mil,
setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
para R$13.649,03 (treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor global
do Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do
cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

Parágrafo Único
O CONTRA TADO se obriga a apresentar a garantia no valor indicado
no caput desta Cláusula, nos termos do artigo 56 da Lei 8.666/93, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura deste Termo
Aditivo, sob pena de descumprimento do Contrato e da incidência das
penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira, ressaltando-se
que a garantia deverá contemplar todo o período de vigência
contratual.
(...)
cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus
anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nO8.666/1993, ou
que entrarem em vigor, constituem obrigações do BNDES:

(...)
111. designar, como substituto cio Gestor do Contrato, para atuar em
sua eventual ausência, BIANCA SPOTORNO DA SILVA, que
atualmente exerce a função de Gerente da AA/DELOP/GEOP;( ...)".

~BNDfS
Aditivo nO01 ao Contrato OCS nO283/2015 \~ 3
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Classificação: Ostensivo

.~BNDES Sem restrição de acesso
Unidade gestora: AAlDEJUR

Parágrafo Segundo:

Em decorrência da finalidade (d) supramencionada, o item 16.1 ("CRONOGRAMA

FíSICO-FINANCEIRO") do Projeto Básico passa a vigorar com a seguinte redação:

"16.1. CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
16.1.1 O prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a execução das
obras, contados da Ordem de Serviço expedida pelo BNDES à
Contratada, será acrescido de 14 (quatorze) dias para execução do
objeto inicialmente contratado, bem como serão concedidos 06 (seis)
dias, a partir da assinatura deste Aditivo, para execução dos serviços
objeto desta alteração, devendo ser observados os termos
estabelecidos pelo Novo Cronograma Físico-Financeiro (Anexo /I ao
Aditivo nO01)".

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO:

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas do Contrato, não importando

este Instrumento Contratual Aditivo nO01 em novação.

As folhas deste Aditivo são rubricadas por Vanessa Bluvol Beitler, advogada do

BNDES, por autorização do(s) representante(s) legal(is) que o assina(m).

Firmam o presente instrumento, redigido em duas vias de igual teor e forma, juntamente

com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2015.

Francisco Eduardo Santos Rizzo
Chefe de Departamento

AAlDEPAD

CONÔMICO E SOCIAL

b
N.sT~UTORA SJK EIREU-EPP.

,.-:,

Nome v(/wCu/w f .'MrYUA~
CPF J4f OS5. ~:<-I- 45

~., i"i' "~D'.rr~';J~ .~Aditivo nO01 ao Contrato OCS nO283/2015 ~ -4

V'anessa BeJIIef
Advogada
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~ _1.13<: '~=ft4 ~<rã ~

•

"

OUanttmde
p~o deUnlU:riode•... RatVreços Ontriçlo UnI< Acr.iCimo centraNiI (<SC%. SUlftUIOCorr.rtlWd {cU%) F~fiU~sf<to"l J\Jdtf'c.!flvldolftoth

l;onbMltad •• A.~ l't'oJIlucf., DileJmça
Cl:Intutt)

-'
10 __ "" , • lN8rALA ôt.s HILJHAUUCAS " .' . "

; ". ~-: , '- "" . "' ..... ~ .. ," '. - .. - .' . "
\0.1 $INAPI 700(;'11002 Tubo de Pvê:ml'ftJr\, lõldAvel 2SJ'Vn ? m 15,00 0,00 .'\5,CO RS 5;37 ,RS - . , «;'55 ,~ llC>,55 ~do:=~:'~o.~dtP~
10,2 Sl,NAPI 72573 Joelho eo-de P'fC marrom !:old6vet ~m . im(f ',00

,
0,00 .;l.00 ,RS7,1S' , '

-RI,". """" .AS :W,l"iO E.v.duÂOdo=='~~~o.":tnt.PVCl'

,o.a OINN'I nooo T_ rJlt PvC,l'IIPIUI~I_.c..fdá",IP.IU" ~yu, It 2S lI:~ J zamm ...•. 1.00 O,ÕO "',00 .'RS 6,87 c - .RS ~Cldo'!Im,~&~dclo~d>I"ve.~.AS •••• - Mr.ootf~mil.-nlQn ,10.4 S1NAPI 141701001 R 51'0 de aveia o J/4- 311!1aabUrnt'f\10 "" 'DO '00 0.00 R$ 6& S9

10.' 5tNAPj. ~ .!I\oel~ Tubo de(obré.22mrn •. ..~.. . .l ••. m 0.00 15,00 .•.. 15,00 R$'23,65 • As 354,81' RS '.. ~,8' R:ttsIO ci) lWn, ~~ 'e:: 00 na1flMdi)PyC

10.8, SlNA.P1_ .. 74000J(.()1 ,.. ~ttwelo do cobre ~2~mm.lIj" •. . J W-' •••• 0,00 4,00 ~ 4.0n R$13.JO •• ~:20 • .' RS ""'"
~w *:m. dnWo ilroct do nttt1lll dt MIe•..•-.

10.7 11 6111APl .•. nrn Tl'!l"I dilJ Co.!),•• 2~m . u'"' 0.00 1,00, .1,00 Rs..13.~7 ~ RI n.57 . Rio ._.~~ • '3.57 lrd.IMo lt&Ilefn. ~ 6 tiaca do nmtW ~ PYC.•.. - . -....-.,
11. .- INSTALA OE$I)E CO"'B..\Tt'~ INC~NotO ":"" f""': ,. -' . •. ..•. _ .

:.... • ..i~- ',,>-; - " - " . ..
U.1 RQrt. d. Scrtnkf.,. -

"

11.1.1 SBC SS9D7. 3kos de Sonn~ remane acres ,,,," 400 .00 000 RI 117 96
".12' SllC 55'-12 Tubo de CObro 28 mm m 'DO >,00 0.00 Ri 12'].33
11,13 SBC ':1llll8 :otcwalo 9O"'do Cobro '18 mm "'" 400 '.00 0:>0 RI2170
11.1,.1 SBC 6~5 Tende Cobl" 2ft mm "'" 400 4 00 0:>0 RJ 30 ~7

Telt& do tstanquelclade con ecmitMio, - , ,
OCOl\daf!'ltrltadO'JJ(10cA9-Uquo'00«'1~'1.1.0 SI_, . 59S3 h O.DO 24.00 24.00 AS 04,02 R' t.'SIl,99 ItfI(.d41 ~d do~dI""".p6i. . .. .. .UICUÇtOdo.~rtoslbt*.lM;

t1.2 • U' • do'" IodefUm
1\.'1 ~RC: !'í5A11" o.-t~~ Itr:'hm•••• "'rmn idos ... 500 500 0:lO lU 58
11,22 SlNAP' 738601008 C.binho n.,rvel d. t2 S mm' O'J eabo biM:lJdo A S. "-- "' 40,00 40.)0 O,lO RS2.81
11,2.3 SlNA?1 n309 ElclIodtAo ltoldo em rluo Qa~l8I'lill'do ~I~ m 20,00 20 •.:10 0,00 RS23.!l2

•• ' . .., ' . INSTA\.ACOEaDEAA CONDICIONAbo E.V!NT1 . . - ...
, . , .,:I.., ...;. Duto~ 11l:.xl'rel. • . - .' . .13,'t1 SBC 70319 Duto ne:xlvt'1 bDOtsodee-25 '" 2000 2000 0.00 R$188.55 -,u orrusores" ~ IH"- • , . - ~ + :',

SBC . ..•• «ia , ~do~dI",.cill'l.~.que13;2.;, 7ttlOo R.manlljRn\tll"llo ch dJflnOlU d. ar MO '.00 11$111,97 Ri , . ••••• 1 A' -... nta--..nflCin, a fIOd "d. dtyM'f

I In.rioo'tlnt.t:tml\NllIl'l~'i'rlIp6o~leto-

13.2.2 S9C ".70200 O'rU'lOl'CSde 1!11nOVOs. em mCMi'~fo ,.",c{h..,le lOS extstenln, """. . 2,DO 6,CO ',00 RSCoe,84 R' •. 411""1 '" 2.421,3G r::wt<••• paDfM.OtnO dOtltcond~ ••
.mlbenle ~:bI

TOTAL (COM 001) Ri 20.oHI,Si .R$ %.4"'79 R' 12.G08,U.
I I 7,&4' 4••••• .•

ACReSCIMOS I '5U-PRESSÕes'
VALOR ORIGINAL OOCelNTRAtôT RS 255,371 78 I SOMATORIO RS n.275.36 I.RS '.959,19

ORÇAMENTO PARADIGMA (LICITAÇAO) I RS 290.523221 VALOR COM BDI DE CONTRATO (23%1 RS 20.D18 69 .RS 2.409,79
DESCo."TO ORIGINAL ..L 12,10'Yo1 PORCENTAGEM DOI/AlOR CONTRATUAL 784% .(),9.%

TOTAL LIQUIDO DO ADITIVO RS 17.608.90
NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO RS 272.980,68
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