| Classificagdo: documento ostensivo
4 BND ES Sem restrigdo de acesso
Unidade Gestora: AA/DEJUR

INFORMAGAO DE ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO
ADVOGADA: Vanessa Bluvol Beitler
AREA DE ADMINISTRAGAO
CONTRATADA: COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP.
CONTRATO: OCS n° 283/2015 e SAP n° 4400001335
ADITIVO: 01

OBJETO DO CONTRATO: execucdo de obras de reforma e prestagao de servicos de
engenharia no Departamento Regional Sul do BNDES, no 2° andar do Ed. Empresarial JK
Financial Center, localizado na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila Nova
Conceicdo, Sao Paulo — SP.

FINALIDADES DO ADITIVO: (i) alterar o Contrato OCS n° 283/2015, em decorréncia de
acréscimo quantitativo e qualitativo, bem como de reducdo quantitativa do objeto do
Contrato; (i) em virtude da alinea anterior, acrescer ao valor global do Contrato OCS n°
283/2015, a quantia de R$ 20.018,69 (vinte mil e dezoito reais e sessenta e nove centavos),
que corresponde a 7,84% (sete virgula oitenta e quatro por cento) do valor original, e reduzir
o montante de R$ 2.409,79 (dois mil, quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos),
que corresponde a 0,94% (zero virgula noventa e quatro por cento) do valor original,
totalizando um novo valor global de até R$ 272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil,
novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos); (iij). em decorréncia do aumento do
valor global do pacto, exigir o acréscimo de R$ 880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta
e cinco centavos) a garantia prestada, passando o seu valor de R$ 12.765,59 (doze mil,
setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 13.649,03 (treze
mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trés centavos), correspondente a 5% (cinco por
cento) do novo valor global do Contrato; (iv) em virtude das alineas. anteriores, aumentar o
prazo de execu¢ao do objeto inicialmente contratado em 14 (quatorze) dias corridos, a partir
do dia 03/09/2015, a titulo de compensag¢do, em decorréncia do incidente ocorrido em
13/07/2015, e em 06 (seis) dias corridos, a partir da assinatura deste Aditivo, para XeCcugao
dos servicos ora alterados, devendo-se observar o Novo Cronograma Fisico-Fihgnceiro-%
(v) alterar o gestor substituto do Contrato.

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 255.371,78 (duzentos e cinglenta el cinco mil,
trezentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)
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VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$ 272.980,68 (duzentos e sétenta e dois mil,
novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

AUTORIZAGAO PARA O ADITIVO N° 01: da Chefe de Departamento do AA/DELOP, no
ambito da IP AA/DELOP n° 030/2015, de 17/09/2015 (SAP — AC04762015).

CERTIDAO  « | < i+ VALIDADE " i
Contribuigdes Previdenciarias e de Terceiros 24/11/2015
Tributos Federais e Divida Ativa da Uniéo 24/11/2015
CRF -FGTS 29/10/2015
Justica do Trabalho (CNDT) 11/03/2016
CN — Improbidade Administrativa (CNJ) Indeterminada
Nada Consta — CEIS (Portal da Transparéncia) indeterminada

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO N° 01: 30/09/2015
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Vanessa Bluvol Beitler uiMerme Tetsuo Sakate
Advogada Gerente
AA/DEJUR/GEJUR2

AA/DEJUR/GEJUR3

AN
)

Marc\eh\sgmon da Silva
Chefe de Departamento

AA/DEJUR
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Classificagdo: Ostensivo

Eﬁ BNDES Sem restrigéio de acesso

Unidade gestora: AA/DEJUR

CONTRATO OCS N° 283/2015
SAP N°: 4400001335

ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE
PRESTAGAO DE SERVICOS QUE ENTRE
S| CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL - BNDES E A COMERCIAL E
CONSTRUTORA SJK EJRELI-EPP. NA
FORMA ABAIXO:

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES,
empresa publica federal, com sede em Brasilia, Capital Federal, e servicos nesta
cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. Republica do Chile, n° 100, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica sob o n°® 33.657.248/0001-89, doravante denominado
simplesmente BNDES, neste ato representado na forma do seu estatuto social, e a
COMERCIAL E CONSTRUTORA SJK EIRELI-EPP., com sede na Rua José-Bonifacio,
180, 2° andar, sala 3, Centro, CEP 08710-070, Mogi das Cruzes/SP, inscrita no CNPJ
sob 0 n.° 14.819.512/0001-99, doravante denominado simplesmente CONTRATADO,
neste ato representado na forma do seu Contrato Social, nos termos da autorizagdo
exarada pelo Sra. Chefe de Departamento de Logistica e Patriménio do BNDES, com
base na IP AA/DELOP n° 30/2015, de 17/09/2015, conforme previsao orcamentaria sob
a rubrica n° 1750.300.051 (Imob/Andamento/iméveis Construgcdo/Reforma-Custo),
Centro de Custo n° BN26004000, relacionada ao item de Servigo 3000215_OBRAS DE
CONSTRUCAO CIVIL, Grupo de Mercadoria: 6002, em consonancia com o que
preceitua o art. 65, |, “a”, “b” e §1° da Lei n° 8.666/93, celebram o presente Instrumento

Contratual Aditivo n° 01, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:
CLAUSULA PRIMEIRA — FINALIDADE
O presente Aditivo tem por finalidade:

a) alterar o Contrato OCS n° 283/2015, em decorréncia de acréscimo quantitativo
e qualitativo, bem como de redugéo quantitativa do objeto do Contrato, conforme
a IP'AA/DELOP n° 30/2015, de 17/09/2015;

(\ﬂ'\

) Vansssa Boldes.
Advogads

Aditivo n°® 01 ao Contrato OCS n°® 283/2015 -
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b) em virtude da alinea anterior, acrescer ao valor global do Contrato OCS n°
283/2015, a quantia de R$ 20.018,69 (vinte mil e dezoito reais e sessenta e nove
centavos), que corresponde a 7,84% (sete virgula oitenta e quatro por cento) do
valor original, e reduzir o montante de R$ 2.409,79 (dois mil, quatrocentos e nove
reais e setenta e nove centavos), que corresponde a 0,94% (zero virgula noventa
e quatro por cento) do valor original, totalizando um novo valor global de até R$
272.980,68 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta
e oito centavos), nos termos da Planilha de Acréscimos e Supressdes, em anexo,

que passa a integrar o presente Aditivo como Anexo |;

c) em decorréncia do aumento do valor global do pacto, exigir o acréscimo de R$
880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) a garantia
prestada, passando o seu valor de R$12.765,59 (doze mil, setecentos e sessenta
e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R$13.649,03 (treze mil,
seiscentos e quarenta e nove reais e trés centavos), correspondente a 5% (cinco

por cento) do novo valor global do Contrato;

d) em virtude das alineas anteriores, aumentar o prazo de execugdo do objeto
inicialmente contratado em 14 (quatorze) dias corridos, a partir do dia 03/09/2015,
a titulo de compensacgio em decorréncia do incidente ocorrido em 13/07/2015, e
em 06 (seis) dias corridos, a partir da assinatura deste Aditivo, para execuc¢éo dos
servicos ora alterados, devendo-se observar o Novo Cronograma Fisico-

Financeiro, em anexo, que passa a integrar o presente Aditivo como Anexo II; e

e) alterar o Gestor substituto do Contrato.

Paragrafo Primeiro:
Em decorréncia das finalidades (a) e (b) supramencionadas, a CLAUSULA PRIMEIRA

(‘OBJETO”), a CLAUSULA SEXTA (“PRECO”), a CLAUSULA NONA (“GARANTIA
CONTRATUAL”) e a CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA (“OBRIGAGCOES DO BNDES")
passam a vigorar com as seguintes redacdes:

“CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratagdo, por empreitada por
preco global, de empresa especializada para execugdo de obras de
reforma e prestagdo de servicos de engenharia no Departamento
&1 BNDES
Aditivo n° 01 ao Contrato OCS n°® 283/2015 ‘(’;&QJ 2

Vanessa BaMaer |
Advogada
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Regional Sul — DESUL, no 2° andar do Ed. Empresarial JK Financial
Center, localizado na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 510, Vila
Nova Conceicdo, S&o Paulo, SP, CEP 04543-906, conforme
especificagbes constantes do Projeto Basico e da Proposta
apresentada pelo CONTRATADO, respectivamente, Anexos | e IV
deste Contrato, devendo-se, ainda, ser observado o disposto na
Planilha de Acréscimos e Supressées e no novo Cronograma Fisico-
Financeiro, respectivamente, Anexos | e 1l deste Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - PRECO

O BNDES pagara ao CONTRATADO, pela execugdo da obra
contratada, o valor global de até R$ 272.980,68 (duzentos e setenta e
dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos),
conforme a Planilha de Acréscimos e Supressbes (Anexo | deste
Aditivo), observados os respectivos valores global e unitarios e 08
demais Anexos a este Contrato.

()

CLAUSULA NONA - GARANTIA CONTRATUAL

O CONTRATADO prestou garantia contratual que devera ser
acrescida de R$ 880,45 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco
centavos), passando o seu valor de R$12.76559 (doze mil,
setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
para R$13.649,03 (treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trés
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor global
do Contrato, que Ihe sera devolvida apés a verificagdo do
cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

Paragrafo Unico

O CONTRATADO se obriga a apresentar a garantia no valor indicado
no caput desta Clausula, nos termos do artigo 56 da Lei 8.666/93, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura deste Termo
Aditivo, sob pena de descumprimento do Contrato e da incidéncia das
penalidades previstas na Clausula Décima Terceira, ressaltando-se
que a garantia devera contemplar todo o periodo de vigéncia
contratual.

(...)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DO BNDES

Além de outras obriga¢des estipuladas neste Instrumento, em seus
anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei n° 8.666/1993, ou
que entrarem em vigor, constituem obriga¢cées do BNDES:

(..)

lll. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em
sua eventual auséncia, BIANCA SPOTORNO DA SILVA, que
atualmente exerce a fungdo de Gerente da AA/DELOP/GEORP;(...)".

BNDES
Aditivo n°® 01 ao Contrato OCS n° 283/2015 \@,Q/ 3

) Vanessa Balist
Advogada
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Paragrafo Sequndo:
Em decorréncia da finalidade (d) supramencionada, o item 16.1 (“CRONOGRAMA

FiSICO-FINANCEIRO") do Projeto Basico passa a vigorar com a seguinte redagao:

“16.1. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

16.1.1 O prazo maximo de 60 (sessenta) dias para a execugdo das
obras, contados da Ordem de Servico expedida pelo BNDES a
Contratada, sera acrescido de 14 (quatorze) dias para execugdo do
objeto inicialmente contratado, bem como serdo concedidos 06 (seis)
dias, a partir da assinatura deste Aditivo, para execug¢do dos servigcos
objeto desta alteracdo, devendo ser observados os termos
estabelecidos pelo Novo Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo Il ao
Aditivo n° 01)”.

CLAUSULA SEGUNDA — RATIFICACAO:

Permanecem em vigor e inalteradas as demais clausulas do Contrato, ndo importando

este Instrumento Contratual Aditivo n® 01 em novag&o.

As folhas deste Aditivo sdo rubricadas por Vanessa Bluvol Beitler, advogada do

BNDES, por autorizagao do(s) representante(s) legal(is) que o assina(m).

Firmam o presente instrumento, redigido em duas vias de igual teor e forma, juntamente

com as testemunhas abaixo.

Rio de Janéiro, 30 de setembro de 2015.

. Francisco Eduardo Santos Rizzo

% ﬂ Chefeg/eVDepartamento
DEPAD

I4
BANCO NACIONAL DE DESENVOLV|MEIGTI%CON6MICO E SOCIAL

Testemunha

Nome ' W"J’ | “Nome |/ L f "

crr Of5 - Hb ‘/g%/% Ay CPF ;4/_655,. p 7,)_'4§(ma

& BNDES
Y

~ " Vanessa Boftes
Advogade

Aditivo n°® 01 ao Contrato OCS n° 283/2015
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(T o INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO AT ISR B FRR N - - R CRRTS = T
3 Retle de Sprinkiars | - ‘ - B T
L1, 38C 55902~ 3icos de Spnnkiers remane adcs unid 4,00 4,00 .00 RS 117,98
) F6C 55212 Tubo da Cobre 28 fmm ™ 5,00 3.00 00 RS 123,33
- EBC 57658 Zotovala 00°ds Cobre 28 mm g 4,00 2,00 X2 RS 27.70
X7 SBC 52638 Ten do Cobin 20 mm oy 3,00 0 %0 RS 30,57 -
' . .. ; ' . - A R © Condominie d5 JKFG cdg que foose Iewkzade
11.1.8 | SiNARI - 5053 Tesie deo estanqueldads com campresson . h 0.00 24,00 24,00 RS 64,62 Rs 1.550989 leste de estanquetiade do sisieow da sprinkir 1pis
| . : " . " . A 3 expcucho dox ramansamentes dog bices
12 ,, Zquipamentos do deteccdo de fumaga - - - ) N N
1121 | _GAC REATv Detortoies do Amags emanelzdos wid 500 5,00 5% RS 45,56
11.22 | SINAPI 73880/008  IGabinha Nwivel de #2,5 mm’ ou eabo b 1 o _ m 40,60 46,20 , 20 RS 2,81
11,23 | SINAPI 72309 Elctrodito iigide em farro gal/onizado 01" " 20,00 20,20 .00 RS 23,02
= e - 'msmmgossoemcoummmoo EVENTRAGRD _ - - - - - - - - - - T =
3.4 . Dutos tfiexivels. - - N x - - - T [ - = fo - . -
1334 | SBE 70319 |Duto henlvel tpo isodec-28 ) 20,00 20,00 5,00 RS 188,55
132 T Difusores dé o~ - B P - B . - - - L oo + =
- N ) . * ‘ . L. = - nchrdo do P . qu
1x2%, | s8c 70200 Remansizmento do difsorss de ar e i 8.00 0.00 3,00 RS 111,97 R$ Ve 3B RS Y] @stasmen actes 3 nova paceds ds drywall ¢ t
. - . ) “ . . . . h\vbr\lrmm.\mnminpbqoub
f1322 | .ssc = " 70200 Difuoros de e novos, em modeto semeihants sos existentss. wid |~ 200 8.0 400 RS$ 600,04 A3 2038 . 247r30) M P:"'“;: “'”;W o
TOTAL {COM BOY] Ry 20.018,89 | .R$ 2409,79 R 12.608,22
I I 1 1 1 [ | 3 7.04% 5% o
) ACRESCIMOS " SUPRESSOES' j
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | RS 255.374,78 SOMATORIO RS 18.275.36 [-R$ 1.859,18
ORCAMENTO PARADIGMA (LICITAGAO) | RS 290.523,22 VALOR COM SDi DE CONTRATO (23%) RS 20.018,69 |-RS 2.409,79
DESCONTO ORIGINAL 12,10%] PORCENTAGEM DO VALOR CONTRATUAL 7,84% -0,94%
TJOTAL LIQUIDO DO ADITIVO RS 17.808,90
NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO | RS 272.980,68
I
A
RNy NECENDRR YV
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