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CARTA ASN/DEPAD Nº 002/2022                   Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2022 

 

Ao 

CONSÓRCIO FATOR/ CONCREMAT/ VG&P  
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 11ª e 12ª andar 

São Paulo - SP 

CEP: 04.530-001 

 

A/C: Elisa Gargiulo / Ewerton de Souza Henriques 
 

Assunto: Reajuste dos Preços do Contrato OCS nº 004/2018 (SAP 4400003006) – 

Apostilamento nº 04. 

 

Prezados, 

01. Comunicamos, pela presente, que em 07/01/2022 foi autorizado o Reajuste 

dos Preços do Contrato OCS nº 004/2018, com base na proposta veiculada na IP 

ASN/DEPAD nº 125/2021. 

02. Nesse sentido, informamos que o Valor Global do Contrato deverá ser 

reajustado, em aproximadamente 0,57%1 (zero vírgula cinquenta e sete por cento), 

com efeitos financeiros a partir de 14/08/2021, passando o mesmo para até           

R$ 8.940.851,80 (oito milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e 

um reais e oitenta centavos), conforme detalhado no Anexo I.  

03. Além disso, informamos que há necessidade de complementação dos 

pagamentos efetuados à Contratada para o período compreendido entre 14/08/2021 

e 23/08/2021, totalizando o montante de R$ 32.440,87 (trinta e dois mil, 

quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), assim como dos 

pagamentos que tenham sido realizados entre 24/08/2021 e a formalização do 

presente Reajuste, relativa à diferença entre os valores estabelecidos após a 

atualização e os preços atualmente vigentes. 

04. Destaca-se também que a Contratada deverá complementar a garantia 

prestada em R$ 2.520,48 (dois mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e oito 

centavos), de modo a perfazer o montante total de R$ 447.042,59 (quatrocentos e 

quarenta e sete mil, quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento desta Carta, mantendo 

assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o Valor Global atualizado do 

Contrato. 

                                            
1 0,5670%. 
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05. Ressaltamos que, nos termos do art. 81, §7º, da Lei nº 13.303/2016, o 

Reajuste dos Preços em tela será formalizado por meio deste Apostilamento. Dessa 

forma, informamos que os efeitos financeiros do Reajuste serão processados a partir 

do recebimento desta Carta por e-mail. 

06. Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas junto a Gerência de 

Acompanhamento de Contratos – GDAC, com Lucas Lopes, Rejane Paternostro ou 

Emmanuel Couto Silva, no e-mail gdac@bndes.gov.br. 

 

Atenciosamente, 

 

 

  

 

 

 

Chefe Substituto do Departamento de Administração Geral  

Área de Suporte ao Negócio do BNDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Tabela de valores 



Item Atividade
Valor Aditivo n° 02 - 

Valor Vigente

Valor Reajustado      

DB 14/08/2021

1 Planejamento dos Serviços Técnicos R$ 68.989,83 R$ 68.989,83

2 R$ 788.688,32 R$ 788.688,32

3 R$ 237.771,99 R$ 237.771,99

4 Dimensionamento de Demanda R$ 364.087,74 R$ 364.087,74

5
Avaliação da Situação dos Fundos de Previdência 

Complementar dos empregados e aposentados
R$ 167.044,00 R$ 167.044,00

6 Avaliação dos Recursos Humanos R$ 119.526,51 R$ 119.526,51

7 Realização de Projeto Conceitual de Engenharia R$ 1.526.722,66 R$ 1.526.722,66

8 Preparação de Modelo Econômico-Financeiro Preliminar R$ 224.974,79 R$ 224.974,79

9 Realização de Estudos Ambientais R$ 305.882,94 R$ 305.882,94

10
Análise da Situação Jurídica relativa à Prestação de 

Serviços de saneamento
R$ 180.599,45 R$ 180.599,45

11 R$ 206.178,79 R$ 206.178,79

12 R$ 202.147,94 R$ 202.147,94

13 Relatório para decisão do modelo de negócios R$ 98.427,01 R$ 98.427,01

14 Elaboração de Avaliação Econômico-Financeira final R$ 227.195,66 R$ 227.195,66

15 Plano de negócios do projeto R$ 205.581,87 R$ 205.581,87

16 Relatório de precificação da alienação do controle R$ 123.089,04 R$ 123.089,04

17 Plano de atuação R$ 121.044,68 R$ 132.761,56

18
Realização de estudos e levantamento de informações 

para elaboração de planos de saneamento existentes
R$ 615.522,24 R$ 615.522,24

19 Elaboração de indicadores de desempenho R$ 118.366,84 R$ 118.366,84

20 Elaboração de caderno de encargos R$ 153.614,14 R$ 153.614,14

21 Elaboração da avaliação econômico-social R$ 87.772,69 R$ 87.772,69

22 Elaboração de Minutas e Documentos Jurídicos R$ 231.007,52 R$ 231.007,52

23 Relatório Final Consolidado R$ 176.793,38 R$ 176.793,38

24 R$ 202.807,30 R$ 202.807,30

25 R$ 214.626,40 R$ 214.626,40

26 Gerenciamento de projeto - PMO R$ 898.485,85 R$ 912.353,57

27 Assessoria jurídica R$ 506.308,56 R$ 519.501,44

28 R$ 36.064,60 R$ 36.064,60

29 R$ 190.120,09 R$ 191.824,01

30 Criação de Sala de Informações R$ 105.933,75 R$ 105.933,75

31 Sala de Informações etapa 6 R$ 84.536,05 R$ 84.733,27

32 Sala de Informações etapa 7 R$ 84.536,05 R$ 92.718,97

33 Apoio a empregados e aposentados - Prospecto R$ 79.712,79 R$ 87.428,83

34 Apoio a empregados e aposentados - Promoção R$ 57.325,33 R$ 62.874,31

TOTAL R$ 8.890.442,12 R$ 8.940.851,80

Anexo I - Tabela de Valores

Elaboração de Diagnóstico Preliminar

Realização de Duo Diligence

Mapeamento e interação com potenciais interessados

Assessoria de comunicação
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