" Classificagé_o do documento: Ostensivo

Sem restricdo de acesso
.‘ BNDES Unidade gestora: ASN/DEPAD (classificagao conforme OS PRESI 01/2015-BNDES)
CARTA ASN/DEPAD N2 21/2021 Rio de Janeiro, 01 de marco de 2021.

AO

CONSORCIO FATOR/CONCREMAT/VG&P — SANEAMENTO RIO DE JANEIRO
Rua Dr. Renato Paes de Barros, n® 1017, 112 e 12° andares

Sao Paulo — SP

CEP: 04.530-001

A/C: Sr. Leonardo Filipe / Sra. Samantha Cardoso

Assunto: Reajuste de Precos do Contrato OCS n? 004/2018 (SAP 4400003006) —
Apostilamento n2 03

Prezados,

01. Comunicamos, pela presente, que em 19/02/2021, foi autorizado o reajuste
dos precos acordados no Contrato OCS n® 004/2018, com base na proposta
encaminhada pela IP ASN/DEPAD n® 008/2021.

02. Nesse sentido, informamos que o valor global do Contrato, para o periodo
entre 02/02/2020 e 01/08/2021, devera ser reajustado em aproximadamente
0,45%' (zero virgula quarenta e cinco por cento), com efeitos financeiros a partir
de 14/08/2020, passando o seu montante de até R$ 7.703.807,32 (sete milhdes,
setecentos e trés mil, oitocentos e sete reais e trinta e trinta e dois centavos) para
até R$ 7.738.878,122 (sete milhdes, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e

setenta e oito reais e doze centavos).

03. Além disso, informamos que ha necessidade de complementagdo dos
pagamentos efetuados a Contratada para o periodo compreendido entre
14/08/2020 e 30/12/2020, totalizando o montante de R$ 4.479,65 (quatro mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), assim como
dos pagamentos que tenham sido realizados entre 31/12/2020 e a data de
formalizacdo do presente Reajuste, relativa a diferenca entre os valores
estabelecidos apds a atualizacao e os precos atualmente vigentes.

'0,4552%
? Conforme tabela de valores e itens apresentados no Anexo |.
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04. Destaca-se também, que, a Contratada deverad complementar, adotando
uma _das modalidades previstas no Art.70, §1°, da Lei n® 13.303/2016, a
garantia prestada em R$ 1.753,54 (mil, setecentos e cinquenta e trés reais e

cinquenta e quatro centavos), de modo a perfazer o montante total de R$

386.943.91 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta e trés reais

e nhoventa e um centavos), mantendo assequrado o percentual de 5% (cinco

por cento) sobre o Valor Global atualizado do Contrato, no prazo de até 10

(dez) dias uteis contados a partir do recebimento desta Carta.

05. Ressaltamos que, nos termos do art. 81, §7°, da Lei n® 13.303/2016, o
Reajuste de Pregcos em tela sera formalizado por meio de Apostilamento. Dessa
forma, informamos que os efeitos financeiros do reajuste serdo processados a

partir do recebimento desta Carta.

06. Quaisquer informacdes adicionais poderdao ser obtidas junto a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos — GDAC, com Rejane Paternostro ou Flavia
Duarte Cupello, no e-mail gdac@bndes.gov.br.

Atenciosamente,

FLAVIO ALENCAR DE  Assinado de forma digital por
FLAVIO ALENCAR DE CARVALHO
CARVALHO BORGES:80688179134

BORGES:80688179134 Dados: 2021.03.01 18:09:19 -03'00'

Chefe do Departamento de Administragao Geral
Area de Suporte ao Negécio do BNDES

Anexo | — Tabela de valores e itens.
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®: BNDE.

ANEXO | — TABELA DE VALORES E ITENS

Valor total méximo considerando
acréscimo quantitativo a partir
de 02/02/2020 (valores ainda

Valor Reajustado 2019
(vigente a partir da data

Valor Reajustado 2019

Valor Reajustado DB considerando acréscimo Valor Reajustado DB

Atividade

Valor Original

14/08/2018 i base de 14/08/2019 até quantitativo (vigente a 14/08/2020
sem reajuste, conforme consta i
. 01/02/2020) partir de 02/02/2020)
no Aditivo 1)
1 Planejamento dos Servicos Técnicos 68.989,83 68.989,83 68.989,83 68.989,83 68.989,83 68.989,83
2 ~ . P - 756.949,43 788.688,32 788.688,32 788.688,32 788.688,32 788.688,32
Elaboragdo de Diagnostico Preliminar
3 228.203,42 237.771,99 237.771,99 237.771,99 237.771,99 237.771,99
4 Dimensionamento de Demanda 272.484,99 283.910,29 283.910,29 283.910,29 283.910,29 283.910,29
5 |Avaliagdo da Situagdo dos Fundos de Previdéncia 160.321,71 167.044,00 167.044,00 167.044,00 167.044,00 167.044,00
Complementar dos empregados e aposentados
6 Avaliagdo dos Recursos Humanos 114.716,45 119.526,51 119.526,51 119.526,51 119.526,51 119.526,51
7 Realizagdo de Projeto Conceitual de Engenharia 1.178.238,32 1.227.641,85 1.227.641,85 1.227.641,85 1.227.641,85 1.227.641,85
8 Preparacdo de Modelo Econémico-Financeiro Preliminar 215.921,21 224.974,79 224.974,79 224.974,79 224.974,79 224.974,79
9 Realizagdo de Estudos Ambientais 293.573,41 305.882,94 305.882,94 305.882,94 305.882,94 305.882,94
10 [AndlisedaSituacdo uridica relativa a Prestagdo de 173331,65 180.599,45 180.599,45 180.599,45 180.599,45 180.599,45
Servicos de saneamento
11 - - 197.881,61 206.178,79 206.178,79 206.178,79 206.178,79 206.178,79
Realizagdo de Duo Diligence
12 194.012,98 202.147,94 202.147,94 202.147,94 202.147,94 202.147,94
13 Relatdrio para decisdo do modelo de negdcios 94.466,05 98.427,01 98.427,01 98.427,01 98.427,01 98.427,01
14 Elaboragdo de Avaliacdo Econdmico-Financeira final 148.878,89 155.121,38 155.121,38 160.439,87 160.439,87 160.439,87
15 [Plano de negdcios do projeto 114.724,63 119.535,03 119.535,03 123.633,41 123.633,41 123.633,41
16 Relatério de precificacdo da alienagdo do controle 114.219,49 119.008,71 119.008,71 123.089,04 123.089,04 123.089,04
17 Plano de atuagdo 109.648,65 114.246,22 114.246,22 118.163,27 118.163,27 121.044,68
Realizagdo de estudos e levantamento de informagdes para
18 « . 503.239,25 524.340,07 524.340,07 542.317,59 542.317,59 542.317,59
elaboragdo de planos de saneamento existentes
19 Elaboracdo deindicadores de desempenho 74.372,07 77.490,49 77.490,49 80.147,33 80.147,33 80.147,33
20 Elaboracdo de caderno de encargos 99.581,83 103.757,30 103.757,30 107.314,72 107.314,72 107.314,72
21 Elaboracdo da avaliacdo econdmico-social 81.447,96 84.863,07 84.863,07 87.772,69 87.772,69 87.772,69
22 Elaboragdo de Minutas e Documentos Juridicos 142.133,14 148.092,78 148.092,78 153.170,29 153.170,29 153.170,29
23 |Relatdrio Final Consolidado 109.210,14 113.789,32 113.789,32 117.690,70 117.690,70 117.690,70
24 . - L 183.713,55 191.416,66 191.416,66 197.979,57 197.979,57 202.807,30
Mapeamento e interagdo com potenciais interessados
25 194.419,91 202.571,94 202.571,94 209.517,32 209.517,32 214.626,40
26 Gerenciamento de projeto - PMO 359.640,79 374.720,53 665.993,49 382.429,13 683.688,68 692.443,35
27 Assessoria juridica 267.262,95 278.469,29 363.867,37 288.016,89 376.342,93 383.413,06
28 . . 36.064,60 36.064,60 36.064,60 36.064,60 36.064,60 36.064,60
Assessoria de comunicagdo
29 99.130,30 103.286,83 183.574,31 105.057,48 188.097,70 190.120,09
30 |[Criagdo deSala de Informagdes 98.300,38 102.422,11 102.422,11 105.933,75 105.933,75 105.933,75
31 Sala de Informacgdes etapa 6 43.716,35 45.549,38 79.788,10 47.111,09 82.523,71 84.536,05
32 [Sala deInformacdes etapa 7 43.716,35 45.549,38 79.788,10 47.111,09 82.523,71 84.536,05
33 Apoio a empregados e aposentados - Prospecto 72.208,05 75.235,73 75.235,73 77.815,26 77.815,26 79.712,79
34 Apoio a empregados e aposentados - Promocdo 51.928,31 54.105,66 54.105,66 55.960,73 55.960,73 57.325,33

6.787.000,00

7.067.173,97

7.592.609,93

7.160.356,26

Contrato OCS 004/2018 — Apostilamento 03

7.703.807,32

7.738.878,12

3/3



		2021-03-01T18:09:19-0300
	FLAVIO ALENCAR DE CARVALHO BORGES:80688179134




